Projecte d'intervenció integral al barri de Roquetes, Barcelona by Ajuntament de Barcelona
 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI 





  MEMÒRIA ROQUETES_V01 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE ROQUETES, BARCELONA  MEMÒRIA ROQUETES_V01  
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE 
ROQUETES, BARCELONA 
1.  DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA 
 1.1. Extensió geogràfica 
 1.2. Tipus d’àrea urbana 
 1.3. Plànol de situació 
 1.4. Plànols de l’àrea urbana 
  1.4.1. Estat actual i parcel·lari 
1.4.2. Planejament vigent 
1.4.3. Gestió 
  1.4.3. Transport públic 
  1.4.4. Viari 
  1.4.5. Zones verdes existents 
1.4.6. Emplaçament dels equipaments 
 
2.     DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I SOCIOECONÒMICA 
 2.1. Descripció de l’estat de conservació de l’edificació 
 2.2. Descripció de la població 
 2.3. Descripció de la situació econòmica 
 2.4. Descripció de la situació social 
2.5. Associacionisme i participació ciutadana 
2.6. Descripció de la situació mediambiental 
2.7. Descripció de la situació urbanística, xarxes de serveis i dotacions d’equipaments 
2.8. Conclusions 
 
3. PROPOSTA D’ACTUACIÓ. MEMÒRIA 
3.1. Estratègia i prioritats 
3.2. Forma de gestió de la proposta d’actuació 
3.3. Revisió dels resultats de l’actuació 
3.4. Valoració dels requeriments de continuïtat i manteniment una vegada completada 
l’execució del projecte 
3.5. Calendari de desplegament del Projecte 
3.6. Aspectes financers 
3.7.  Cooperació 
3.8. Altres intervencions públiques en el mateix àmbit 
3.9. Detall de les actuacions concretes 
3.10. Plànol proposta d’actuació 
ANNEX 1: ACTUACIONS 
− Fitxes d’actuacions 
ANNEX 2: QUADRES DE FINANÇAMENT 
− Quadre I 
− Quadre II 
ANNEX 3: PROPOSTA PLANS INTEGRALS PER BARRIS 
Indicador d’exclusió social – versió 2 amb nou índex sintètic  
Font: Serveis Socials a les persones. Ajuntament de Barcelona 
ANNEX 4: MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL 
   BARRI DE ROQUETES 
ANNEX 5: PROJECTE D’INTERVENCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE ROQUETES, BARCELONA  MEMÒRIA ROQUETES_V01  
1. DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA 
 
1.1.  EXTENSIÓ GEOGRÀFICA 
El barri de Roquetes és un dels fragments de la ciutat que constitueix el que es denomina 
Perifèria Urbana de Barcelona. Està ubicat a l’extrem nord-est de la ciutat, concretament 
al Turó de les Roquetes. La seva extensió ve delimitada per la Via Favència, els barris de 
Trinitat Nova i Canyelles i els contraforts de la serra de Collserola. 
Emmarcat física i administrativament en el districte de Nou Barris, el barri de Roquetes es 
recolza sobre el vessant muntanyós, des de la cota 80 a la 190, damunt un terreny molt 
irregular de forts desnivells i amb un pendent mitjà superior al 20%. 
La seva situació respecte a l’extensió continua de la ciutat i la condició de límit urbà, 
accentuen la imatge clarament identificable d’aquest fragment de ciutat, els límits actuals 
de referència dels quals, encara sense forma, es dilueixen emfatitzant el procés anàrquic 
de desenvolupament de la perifèria de Barcelona. 
El barri de Roquetes, té una extensió de 28 Ha si prenem com a referència la trama 
urbana consolidada per l’edificació; ara bé, si també hi comptem les zones de perímetre 
de clara incidència en el sector, arribem fins a més de 50 Ha. Aquest Projecte 
d’Intervenció Integral, que comprèn aquest àmbit, comparteix objectius amb el Pla 
Especial de Reforma Interior i millora dels accessos del barri de Roquetes (aprovat 
definitivament el 19 de juny de 1991) i per la Modificació del P.G.M. als àmbits del barri 
de Roquetes, de terrenys limítrofs situats en els barris de Trinitat Nova i de Canyelles i de 
les finques situades a la Rambla Caçador, 18-14 i al carrer Isard, 29-35 (aprovat 
definitivament el 30 d’abril de 2004).  
Com ja s’ha esmentat anteriorment, el barri presenta una orografia en pendent que fa 
que, en molts casos, s’hagi hagut de recórrer a les escales com a element urbà 
inevitable. Per aquesta raó, s’han començat a posar en marxa iniciatives com les del 
carrer Alcántara, on una combinació de passeres i ascensors fan més accessible aquest 
carrer a tots els vianants, especialment als que pateixen disminucions. 
 
1.2.  TIPUS D’ÀREA URBANA 
La forma actual del barri reflecteix encara l’anàrquica superposició de diferents lògiques 
de creixement, característica comuna del desenvolupament de la perifèria urbana durant 
els anys 50 a 70 del segle passat, i també: 
- La notòria deficiència d’espais públics urbanitzats. 
- Insuficient urbanització de carrers i recorreguts de vianants estructurants per al barri. 
- La necessitat de millorar i reforçar l’accesibilitat rodada al barri en el seu triple 
component de relació amb les vies bàsiques de la ciutat, de connectivitat interna i 
entre barris. 
El procés de forta consolidació del sector es pot interpretar, de manera esquemàtica, en 3 
etapes diferents: 
- Important procés de parcel·lació o autoconstrucció paral·lela d’habitatge 
marginal, que ocupa el vessant de la muntanya en zones de fort pendent.  
- Construcció autònoma dels polígons d’habitatge públic massiu, que ocupen els 
sols vacants propers a les reserves de pas de les futures vies urbanes 
metropolitanes. 
- Fort procés de densificació, derivat de la incidència de les pressions del mercat 
immobiliari, el qual, durant la primera meitat dels anys 70 del segle passat, 
transforma severament les petites trames parcel·làries de poca capacitat, assolin 
densitats que en algunes zones superen els 300 hab/Ha.  
 
La major part de les construccions del barri es van fer als anys 50 del segle passat,  a 
partir de l’autoconstrucció derivada de l’elevat augment de població que va experimentar 
la ciutat en una època de forta immigració interior, la qual cosa ha propiciat que 
l’habitatge tipus del barri hagi estat el uni o bifamiliar. Aquests orígens difícils van crear 
un sentiment de solidaritat que avui en dia encara és perceptible; un exemple n´és la 
decisió dels veïns, presa el 1964, de dotar al barri dels llavors inexistents serveis 
d’aigua i clavegueram, executant ells mateixos les obres en els dies festius. 


















































1.3. PLÀNOL DE SITUACIÓ 




























































































































































2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I 
SOCIOECONÒMICA 
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2.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
 
De les dades del cens de 2001 es desprèn que el percentatge d’edificacions en mal estat 
o ruïnós és del 4,4% en comparació amb el 2,6% de mitjana de Catalunya. En el barri de 
Roquetes hi ha un total de 954 edificis dels quals 42 es troben en mal estat i ruïnós. 
En quant al valor cadastral dels habitatges es pot comprovar de les dades obtingudes del 
cens del 2001 que aquest és molt inferior a la mitjana de la ciutat de Barcelona. Això fa 
que d’acord amb aquestes dades l’àrea de Roquetes assoleixi la màxima puntuació en la 
valoració que es realitza d’acord amb allò previst en la Llei 2/2004 i el Decret que la 
desenvolupa. Concretament el valor mitjà cadastral en l’àrea és de 477,38€/m2 mentre 
que la mitjana de la ciutat de Barcelona és de 644,80 €/m2. 
Pel que fa al percentatge d’edificis de quatre plantes o més sense ascensor les dades 
mostren com tant respecte de la mitjana de Catalunya , del 54,9% com respecte de la 
mitjana de Barcelona, del 48,1%, a Roquetes és del 89,9%. Així de 493 edificis 
d’habitatges de més de quatre plantes n’hi ha 443 que no disposen d’ascensor. 
Les dades anteriorment exposades són aquelles a les que fan referència la llei 2/2004 i el 
decret que la desenvolupa. Malgrat això a Roquetes s’han realitzat d’altres estudis per 
part de l’Ajuntament de Barcelona que aporten dades més concretes i actualitzades i 
descripcions d’aquest barri que són les que a continuació s’exposaran. 
En termes generals Roquetes té tres zones molt diferenciades urbanísticament i 
socialment: la zona alta del barri, la zona intermitja i la zona baixa. Aquestes zones també 
responen als processos històrics que s’han anat produint.  
A la zona alta trobem el nucli originari del barri de Roquetes en que la tipologia de les 
edificacions és d’edificis majoritàriament d’autoconstrucció d’una, dues i tres plantes. Els 
habitatges que es troben en aquesta zona són els que tenen una major degradació i en 
els que cal realitzar més operacions de rehabilitació i manteniment.  
La zona intermitja està formada per edificis de tres a cinc plantes o més amb habitatges 
de dimensió reduïda. Geogràficament aquesta zona queda delimitada pel carrer Mina de 
la Ciutat al nord i per la Ronda de Dalt al sud oest. En aquesta zona hi ha una elevada 
densitat de població. 
 
La zona baixa als sud oest de Mina de la Ciutat i entre Ronda de Dalt està integrada per 
habitatges de promoció pública de dimensions molt reduïdes. 
L’objecte del pla d’actuació que es proposa per acollir-se al finançament de la llei 2/2004 
és el que compren la zona alta de Roquetes.  
El que avui és el barri de Roquetes, era anomenat inicialment el Turó de les Roquetes, a 
una zona de la Serra de Collserola. Aquesta àrea a la falda de la muntanya i gran part de 
l’actual districte de Nou Barris estava repartida en una zona no urbanitzada de boscos, 
vinyes i algunes cases d’estiueig de veïns de Sant Andreu que es van construir a finals 
del segle XIX i principis del XX. El naixement, el desenvolupament i l’actualitat d’aquest 
barri estan determinats pels processos migratoris procedents de la resta de l’estat 
espanyol iniciats a finals dels anys 40 i al llarg de les dècades següents 
Després de la Guerra Civil Espanyola, durant la Postguerra i els anys 50 i 60, la manca 
de mà d’obra en la indústria i la construcció catalanes varen impulsar l’arribada a 
Barcelona i tota la seva àrea metropolitana d’un gran nombre de població procedents de 
la resta de l’Estat, principalment d’Andalusia, Exremadura, Castella-Lleó i Aragó. Així es 
va esdevenir a partir de 1948 el naixement de Roquetes com a barri i, de fet, el 
poblament de bona part del que actualment és el Districte de Nou Barris. La manca 
d’habitatges assequibles a la ciutat va provocar que molts d’aquests nouvinguts es 
dirigissin cap a la perifèria de Barcelona i dels pobles i ciutats industrials en creixement. 
El parentesc, l’amistat i en general el “boca a boca” van ser els canals pels quals s’anava 
engrandint la població i l’extensió dels barris perifèrics. A Roquetes, tant pel que fa a 
l’extensió com el nombre d’habitats , la dècada dels 50 fou la de major creixement. 
Tanmateix el degoteig constant de nous veïns s’anà produint al llarg de tota la dècada 
dels anys 60 i fins entrats els 70.  
Les primeres cases del barri de Roquetes foren construïdes il·legalment a la falda de la 
muntanya sense cap permís administratiu, i moltes no reunien unes mínimes condicions 
higièniques i de salubritat. Durant aquells anys, els “carrers” per asfaltar, la manca de 
clavegueram, d’enllumenat públic, la construcció del propi habitatge, etc.. requerien la 
participació dels ciutadans del barri, i d’alguna manera l’establiment de xarxes d’ajuda i 
suport mutus. Aquesta fou l’eix de vertebració d’un barri que, per necessitat, hagué 
d’assentar els seus fonaments en la solidaritat i la cooperació veïnal. El treball al barri 
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durant els dies festius i la construcció col·lectiva de nous habitatges alimentaren durant 
aquells temps un sentiment de comunitat que encara avui perdura. 
 
 
Habitatges principals segons any de construcció (%) 
 
 
                    Roquetes Nou Barris    Barcelona  Catalunya 
Habitatges anteriors a 1960 24.5 27.6 43.2 30.98 
Habitatges construïts entre 1961 i 
1980 
74.6 69.7 52.4 58.75 
Habitatges construïts entre 1981 i 
1991 
0.9 2.7 4.4 10.31 
TOTAL 100 100 100 100 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes sobre el Cens de Població i Habitants 1991, 
Institut Municipal d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona i dades del Departament de Política 






Superfície dels Habitatges (%) 
 
 
                 Roquetes  Nou Barris     Barcelona  Catalunya 
Habitatges entre 0 i 60 m2 59.1 44.7 29.6 13.90 
Habitatges entre 61 i 120 m2. 40.4 54.6 63.1 73.90 
Habitatges de més de 121 m2. 0.5 0.7 7.3 12.20 
TOTAL 100 100 100 100 
Superfície mitjana m2. 58.5 63.9 77.2 - 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes sobre el Cens de Població i Habitants 1991, 
Institut Municipal d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona i dades del Departament de Política 





Règim de tinença dels habitatges familiars (%) 
 
 
                    Roquetes Nou Barris    Barcelona  Catalunya 
Propietat 77 73.2 61.5 72.7 
Lloguer 20.1 23.4 35.6 23.8 
Altres modalitats 2.9 3.4 2.9 3.5 
TOTAL 100 100 100 100 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes sobre el Cens de Població i Habitants 1991, 
Institut Municipal d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona i dades del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, publicades en la web.  
 
 
2.2. DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ 
Els valors estudiats per realitzar la descripció de la població han estat els habitatges per 
hectàrea, la variació de la població, el percentatge de dependència global i finalment el 
percentatge de població extracomunitària sobre el total de la població de l’àrea. 
El primer dels indicadors referent al nombre d’habitatges per hectàrea dona una quantia 
superior en sis punts a la mitjana de la ciutat. Per tant el nivell de concentració 
d’habitatges és molt elevat. A Roquetes hi ha 6.315 habitatges per a una superfície de 
77,84 hectàrees el que dóna una densitat de 81,1 habitatges per hectàrea. 
En quant a la variació de la població l’àrea ha experimentat molt poc creixement respecte 
la mitjana de la ciutat i de Catalunya. Concretament la variació de la població respecte del 
padró municipal de 1998 ha estat de un creixement negatiu del 0,1%. Així la població al 
1998 era de 14.826 habitants i el 2003 era de 14.813 habitants.  
L’índex de dependència global mostra unes dades semblants a les de la resta de la ciutat 
i a les de la mitjana de Catalunya. A la ciutat el percentatge és del 32,8% i a Catalunya és 
del 30,9% mentre que a Roquetes és del 29,4%. Així sobre un total de població de 
14.813 habitants, 4.361 són menors de 15 anys o majors de 65 anys.  
Finalment el percentatge de població extracomunitària  sobre el total de la població és del 
8,6%, lleugerament superior a la mitjana de Catalunya que és del 7%. Sobre una població 
de 14.813 el nombre d’extracomunitaris és de 1.277. 
El desembre del 2000 es va realitzar un diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes en 
que es pot comprovar que la densitat d’habitants per hectàrea és de 557 hab/ha d’acord 
amb el padró municipal del 1996. Aquesta dada és més del doble de la de Barcelona – 
149,8 hab/ha- i que la de Catalunya que és de 196,3 hab/ha. 
En aquest mateix estudi s’analitza la distribució de la població per sexe i grans grups 
d’edat. Més de la meitat de la població es troba entre els 15 i 64 anys – el 72%- mentre 
que els menors de 14 anys representen un 13,1% i els majors de 65 representen el 
14,9%. No obstant  l’anterior cal tenir en compte que en els darrers anys s’ha produït un 
fort augment de la població extracomunitària, part de la qual no està  empadronada. 
En quant a la variació de la població entre el 1998 i el 2003 com ja s’ha dit abans 
pràcticament no s’ha produït cap variació. Ara bé si es pren com a referència la variació 
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entre els anys 1981 i el 1996 sí que s’ha produït un descens de la població en passar-se 
dels 19.000 habitants als 15.000. És possible que aquesta estabilització en els descens 
de la població entre els anys 1998 i 2003 sigui degut a la immigració que s’ha produït en 
el barri. 
L’esmentat estudi també analitza l’origen i la procedència de la població. Si abans s’ha 
destacat la presència de població extracomunitària també cal esmentar que més del 40% 
de la població prové d’altres comunitats autònomes de l’Estat i per contra la majoria de 
població resident nascuda a Catalunya ho són de la ciutat de Barcelona i no d’altres 
municipis de Catalunya. En quant a la població extracomunitària –segons el padró 
municipal de 1996- destaca que tot i ser molt variada, predomina una majoria nascuda a 
l’Amèrica Llatina i molt especialment a l’Equador. D’entre el grup procedent d’Amèrica 
Llatina destaca un clar predomini del grup femení. En l’aspecte de la població 
extracomunitària al barri cal dir que les dades reals segurament seran superiors a les que 
mostren les dades donat que és possible que hi hagi un nombre important d’immigrants 
que no s’hagin empadronat. La distribució de la població estrangera per zones en el barri 




Distribució de la població estrangera per zones (%) 
 
Zona Baixa 13.7 
Zona Mitja 57.1 
Zona Alta 29.2 
Roquetes 100 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes (actualització de 
31.12.2000 del Padró Municipal d’Habitants 1996, Institut Municipal 
d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
 
2.3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 
Els indicadors que s’han observat per analitzar aquesta situació són els persones que 
reben pensions assistencials i no contributives sobre el total de la població, la taxa d’atur, 
les zones verdes previstes en el planejament que no s’han executat, i el percentatge de la 
població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o sense cicles de Formació 
Professional. 
El nombre de persones que reben pensions assistencials és de 220 el que representa un 
percentatge de 1,5%. Pel que fa al total de Catalunya aquesta mitjana és del 1%. 
La taxa d’atur a Roquetes es molt més alta que la mitjana de Catalunya i que la de 
Barcelona. A Roquetes la taxa d’atur és d’un 13,6% en front del 10,8% de Barcelona i del 
10,2% de Catalunya. Sobre una població activa de 7.076 persones, 959 es troben en 
situació d’atur. 
Les zones verdes previstes en el planejament i no executades són practicament del 96%. 
Sobre un total de 33.504m2 de zona verda prevista en el planejament 32.301m2 no s’han 
executat.  
Al igual que en el cas de la taxa d’atur, el percentatge de població de més de 10 anys 
sense títol de batxillerat o sense cicles de Formació Professional també és molt més 
elevat que a la resta de la ciutat i que a la mitjana de Catalunya. Així si a Catalunya 
aquest percentatge és del 65,5% i a la ciutat de Barcelona és del 55%, a Roquetes és del 
76,2%. A Roquetes d’una població de més de 10 anys de 13.043 persones, 9.942 no 
tenen títol de batxillerat. A Barcelona d’una població de més de 10 anys de 1.376.537 
persones, 756.534 no tenen títol de batxillerat. 
El Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes elaborat l’any 2002 aporta dades que 
permeten obtenir un diagnòstic més acurat que amb les dades exposades anteriorment 
sobre la situació econòmica del barri.  
D’aquest estudi es desprèn que en les tres zones de Roquetes l’any 2002 entre les 
activitats econòmiques destaca el petit comerç, els serveis i la indústria. Per altra banda 
són pocs els professionals que exerceixen la activitat al seu barri respecte dels que ho 
fan a  la resta de Nou Barris o a la resta de Barcelona. A continuació es mostra una taula 
en que es poden comprovar les activitats econòmiques declarades. 
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Activitats econòmiques declarades (%) 
 
                 Roquetes  Nou Barris    Barcelona  Catalunya 
No sap llegir o escriure 0.9 0.5 0.2 1.7 
Primària incompleta 29 22.4 14.6 16 
Primària completa/EGB 1º etapa 35.7 34.4 28.3 35.9 
Secundària completa/EGB 2º etapa 14.8 14.9 13.8 15.9 
Formació professional grau mitjà 6.2 9.7 15.2 
Formació professional grau 
superior 
5.8 5.6 4.7 10.7 
Batxillerat /BUP i COU 4.9 5.1 6.2 10 
Titulats/des Mitjans/Diplomats 1.2 2.9 5.8 
Titulats/des Superiors/Doctors/es 1.3 3.3 1.08 
10 
No consta  0.2 0.3 0.4 - 
TOTAL 100 100 100 100 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes (Impost d’Activitats Econòmiques 
200, Institut Municipal d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona i dades 
publicades en la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
En quant a la taxa d’atur ja s’ha comprovat abans que la mitjana de Roquetes és superior 
a la de la resta de la ciutat i a la de Catalunya. La següent taula mostra aquesta situació 
en que es pot comprovar com el nombre d’aturats que cerquen la primera feina és molt 
superior a Roquetes: 
 
Situació de la població major de 16 anys en l’activitat (%). 
 
                 Roquetes  Nou Barris    Barcelona  Catalunya 
Ocupats 32.1 32.6 35.1 54.26 
Aturats que cerquen 1º 
feina 
2.4 2.11 1.7 0.78 
Aturats 10 8.9 7.4 4.51 
Total Actius 
44.5 43.61 44.2 59.56 
Jubilats - Pensionistes 17.7 20.4 21.7 19.1 
Incapacitats permanents 1.4 1.4 1.1 2.15 
Estudiants  19.5 17.8 19 5.78 
Tasques de la llar 13.2 13.8 10.7 12.2 
Servei Militar 0.5 0.4 0.3 
Altres situacions 3.2 2.7 3 
1.01 
Total Inactius 55.5 56.5 55.8 40.43 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes (Padró Municipal d’Habitats 1996,, 
Institut Municipal d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona i dades de l’EPA de IV 
Trimestre de 2003, publicades en la web per l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
A continuació es mostra una taula sobre la situació en l’activitat per sexes, que fan 
evident el fet que, mentre que els nivells d’ocupació masculins, l’any 1996 doblaven als 
femenins, l’atur d’uns i d’altres era molt similar. En termes generals, les dones, tant si 
tenen una ocupació com si no, es responsabilitzen de les tasques de la llar amb molta 
més freqüència que els homes. Aquest fet, sumat a les desigualtats de gènere en l’accés 
i la permanència al mercat de treball, fa que hi hagi moltes més dones que homes 
ocupades en els marc de l’economia submergida o senzillament en una situació de 
desocupació més o menys perllongada, i que per tant acabin constant com a persones 
“inactives” dedicades a les tasques de la llar. Així per exemple, moltes dones 
treballadores que passen per períodes perllongats d’atur per poder atendre fills petits o 
altres càrregues familiars, desapareixen del marcat de treball per reincorporar-s’hi uns 
anys més tard, amb noves dificultats afegides. Per la seva banda, el homes ho 
s’absenten de la mateixa manera del mercat, però en canvi es converteixen en els  
principals protagonistes de les situacions d’atur perllongat o de llarga durada. 
 
             Homes        Dones        Total  
Ocupats 43.5 21.2 32.1 
Aturats que cerquen 1º 
feina 
2.2 2.6 2.4 
Aturats 10.5 9.6 10 Actius 
I. Total Actius 
56.2 33.4 44.5 
Jubilats - Pensionistes 18.6 16.9 17.7 
Incapacitats permanents 18 1 1.4 
Estudiants  19 19.9 19.5 
Tasques de la llar 0.2 25.7 13.2 
Servei Militar 0.9 - 0.5 
Altres situacions 3.3 3.1 3.2 
Inactius 
Total Inactius 60 66.6 55.5 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes segons Padró Municipal d’Habitats 1996, de l’Institut 
Municipal d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona  
 
A més si observen la evolució de la població en activitat entre els anys 1986 i 1996 es 
comprovar com el nombre de població activa s’ha incrementat i l’atur també.  
El estocs educatius o nivells d’instrucció assolits per la poblacions de Roquetes són, en 
termes globals, baixos o molt baixos. La majoria de la població es situa en els nivells de 
primària completa i incompleta, tendència que es manté en la desagregació per sexes. 
Malgrat això la població femenina presenta uns percentatges d’analfabetisme i sobre tot 
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batxillerat superior, diplomatures i llicenciatures, les xifres per sexes s’equiparen força, tot 
i mantenir-se lleugerament per sota en  el cas de les dones. La distribució per sexes en 
els nivells d’estudis remet molt probablement, tot i que no suposen de les dades per 
corroborar-ho, a les diferències entre nivells d’estudis assolits pels diferents grups d’edat. 
Així entre les dones és molt plausible que el contingent mes jove s’ubiqui en els nivells 
superiors, mentre que les que integren els inferiors siguin majors de 65 anys. En el cas 
dels homes, per contra, seria possible pensar, com apunten les tendències més generals 
per al conjunt de la societat catalana, en una situació inversa atenent al fet que presenten 
en el nivell de primària completa un percentatge superior a de les dones i, en canvi, 
similar al d’aquestes en els grups de població més instruïts. És molt probable que els nois 
més joves presentin nivells inferiors d’instrucció que les dones de la seva mateixa edat. 
 




                 Homes   Dones               Total  
No sap llegir o escriure 1.1 3.1 2.1 
Primària incompleta 23.4 30.5 27.1 
Primària completa/EGB 1º etapa 39.1 34.9 37 
Secundària completa/EGB 2º etapa 13.3 10.7 11.9 
Formació professional grau mitjà 8.6 7.1 7.8 
Formació professional grau 
superior 
6 4.5 5.2 
Batxillerat /BUP i COU 6 5.9 6 
Titulats/des Mitjans/Diplomats 1.6 2.2 1.9 
Titulats/des Superiors/Doctors/es 0.9 1.1 1 
TOTAL 100 100 100 
Font: Diagnòstic del Pla Comunitari de Roquetes (Padró Municipal d’Habitats de 1996 de 
l’Institut Municipal d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona)  
 
 
Els nivells d’instrucció a Roquetes no són gaire més baixos que els del conjunt del 
districte de Nou Barris, però divergeixen notablement respecte els de Barcelona. Així per 
exemple, la proporció de persones de Roquetes amb primària incompleta es gairebé el 
doble que la de Barcelona; situació que es dona de manera inversa en el cas dels 
graduats com a professionals de grau mitjà. Aquestes distàncies incrementen molt 
notablement en els nivells superiors diplomats, llicenciats i doctors. Per l’altre extrem, el 
percentatge de població del barri que no sap llegir i escriure, tot i ésser petit, és encara 
avui superior al del conjunt de la ciutat, i gairebé dobla el de Nou Barris. 
Comparativament amb la resta de Catalunya, a Roquetes sembla existir el doble de 
població sense estudis primaris complets. Igualment, mentre que al 1996 a Roquetes es 
registrava un 2,1% de persones que no sabien llegir i escriure (taula anterior), al conjunt 
del país aquest percentatge era de 1,7% (taula següent). Per altra banda, la població 
amb nivell de formació professional de primer i segon grau eren l’any 2000 un xic 
superiors a Roquetes que a Catalunya el 1996, mentre que en els nivells més elevats 
d’instrucció, el percentatges que presenta Catalunya el 1996 doblen els del barri l’any 
2000. 
 
2.4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL 
Per analitzar aquesta situació s’han examinat els indicadors referents als mitjans de 
transport públic i a la freqüència de pas, els aparcaments públics i els habitatges que 
disposen d’aparcaments privats, els locals inactius i les persones en risc d’exclusió social. 
El barri de Roquetes no està per sota dels indicadors que estableix el decret que 
desenvolupa la llei 2/2004 en gaudir de transport públic amb una freqüència inferior als 
30 minuts. 
Els habitatges del barri de Roquetes no gaudeixen majoritàriament de places 
d’aparcament privades –només 1.124 habitatges en tenen, el que suposa un 18% del 
total d’habitatges- ni en el barri hi ha places d’aparcament públiques 
El percentatge de locals inactius a Roquetes és del 39% front a una mitjana del 15% a la 
resta de la ciutat i del 24% a Catalunya.  
Pel que fa al risc d’exclusió social els indicadors analitzats són els que consten en l’annex 
al dossier. 
Per analitzar més detalladament el risc d’exclusió social en aquests moments s‘està 
elaborant un estudi per analitzar aquests riscs. Les conclusions preliminars d’aquest 
estudi han centrat el mapa de la vulnerabilitat social en l’àmbit econòmic, el laboral,  el 
formatiu, el sociosanitari, el residencial, el relacional i el polític i de ciutadania.  
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE ROQUETES, BARCELONA  MEMÒRIA ROQUETES_V01  
En l’àmbit econòmic abans esmentat s’han detectat situacions que fan vulnerables moltes 
persones en l’àmbit de Roquetes. Especialment els principals factors de risc són: 
- La pobresa i dificultats financeres de les llars i persones 
- Hàbits de consum. 
- Dependència econòmica relativa de prestacions socials escasses. 
 
En l’àmbit laboral els factors de risc detectats al barri han estat els següents: 
- Atur i atur desprotegit 
- Manca d’experiència laboral 
- Subocupació: treballs a temps parcial 
- Salaris baixos 
- Temporalitat 
- Sense drets laborals o economia submergida 
 
En l’àmbit formatiu els factors de risc principals són: 
- Accés restringit a les escoles bressol 
- Absentisme escolar 
- Fracàs escolar 
- Abandonament del sistema educatiu 
- Analfabetisme i baix nivell formatiu, especialment entre la gent gran i els 
immigrants 
- Barrera lingüística 
 
En l’àmbit sociosanitari els factors de risc detectats són els següents 
- Manca de recursos personals i/o coneixements sociosanitaris elementals. 
- Hàbits sexuals de risc 
- Malalties derivades de mals hàbits alimentaris 
- Consum de drogues i addiccions 
- Consum de psicofàrmacs 
- Alcoholisme 
- Trastorns mentals no diagnosticats o sense seguiment 
- Trastorns límit de la personalitat 
- Ludopatia 
- Discapacitats o malalties cròniques amb dependència 
- Malalties infeccioses socialment estigmatitzades: SIDA i Tuberculosi 
  
En l’àmbit residencial els factors de risc detectats han estat els següents: 
- No accés a l’habitatge 
- Edificis en males condicions 
- Habitabilitat en males condicions. 
- Existència de barreres arquitectòniques 
 
En l’àmbit relacional destaquen els següents factors de risc: 
- Maltractaments de dones, ancians i infantils 
- Monoparentalitat 
- Sobrecàrrega domèstics i familiar 
- Soledat 
- Estigmatització social 
 
Finalment en l’àmbit polític i de ciutadania s’han trobat els següents factors de risc: 
- desconeixement dels drets i deures ciutadans: salut, educació, treball 
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- No accés o accés restringit a la ciutadania 
- No accés als serveis públics per dificultats en l’empadronament 
- Privació de llibertat per processos penals passats i/o presents 
- Escassa participació política i social. 
 
2.5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
El barri de Roquetes, a partir de l’actuació del Pla Integral de Roquetes entre els anys 89 
i 91, compta amb un teixit associatiu molt ric i plural caracteritzat per l’existència de 
“microentitats” molt actives centrades en  temes novedosos (noves tecnologies, 
sostenibilitat, intercanvi de coneixements, equitat de gènere, etc.) i molt implicades en la 
trama humana del barri. A més existeixen també diferents entitats de caire més formal 
amb una forta presència ciutadana. 
Des de l’any 2003, a partir de la iniciativa del teixit associatiu del barri, i després de dos 
anys de treballs de consens i coordinació entre les diferents entitats i veïns/es existeix un 
Pla Comunitari cofinançat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
en el que hi participen la majoria d’entitats i serveis del barri que s’estructura en diferents 
grups o comissions de treball. 
Fruit d’aquest treball conjunt s’han consensuat les diferents propostes d’actuació 
recollides al Pla d’Actuació del Districte de Nou Barris 2004-07 i la seva priorització. 
 
2.6. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL 
L’àmbit de modificació del Pla General Metropolità inclou dues zones: un primer sector 
que compren l’entorn del Mercat de Montserrat, i un segon que inclou dues parcel·les 
contigües a la Rambla Caçadors, 18-24 i el carrer d’Isard, 29-35, pròximes al barri de la 
Guineueta. 
Actualment a l’entorn del Mercat de Montserrat trobem diferents solars que son utilitzats 
com aparcaments, tant al costat muntanya com al costat mar de la prolongació de la Via 
Júlia. En el cas de l’aparcament situat a la triangulació de la Via Júlia i el lateral de la 
Ronda de Dalt trobem que el paviment està en un estat força precari. Per altra banda, 
sovint hi ha instal·lades diferents caravanes amb famílies amb un estat molt precari. 
El barri de Roquetes es una de les fronteres urbanes de la ciutat de Barcelona. amb la 
Serra de Collserola. En aquest cas la franja urbanitzada s’enfila muntanya amunt i fa que 
trobem carrers i edificis ubicats en zones amb un gran desnivell, com per exemple el 
carrer Llobera. Això fa que a la part superior de Roquetes trobem escales que 
comuniquen carrers i habitatges. Pel que fa a la frontera entre la Serra i la zona urbana 
queda dibuixada per franges de zones amb fort pendent, altres àmbits presenten antigues 
construccions ja derruïdes, aquest tret li confereix un cert grau de degradació i 
marginació. 
Pel que fa als aspectes més ecològics, en aquest costat del vessant trobem parts 
d’abellatge (Hyparrenia hirta) amb exemplars esparsos de pi blanc (Pinus halepensis), 
per altra banda com ja s’ha esmentat amb anterioritat el contacte amb el sòl urbà fa que 
en aquest espai limítrof trobem forces espècies al.loctones, típiques d’espais força 
antropitzats i amb sòls molt nitròfils. 
 
Aspectes Ambientals de la de la Modificació del Pla 
Redefinició dels límits del barri amb el Parc de Collserola. 
Estratègicament les peces frontera entre el Parc de Collserola i la ciutat són fonamentals. 
Cal preservar al màxim la seva naturalitat i generar zones de protecció o de “buffer” entre 
els diferents ecosistemes del Parc de Collserola i les zones urbanes construïdes. Tal com 
s’ha esmentat amb anterioritat, la franja limítrof amb Collserola i els edificis del carrer 
Llobera està força degradada. Aquests àmbits de contacte també acostumen a rebre més 
pertorbacions, degut a la seva proximitat amb la ciutat. 
Aquests espais acostumen a estar força desordenats, amb tota mena de pertorbacions 
com ara abocaments incontrolats, horts marginals, usos poc regulars,.. Per altre banda 
poden ser focus importants pel que fa a la generació d’incendis. 
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La proposta inclou modificar aquesta franja, que el planejament vigent preveia com a viari 
per vianants i una petita zona com a equipaments tècnics, per una zona verda al llarg de 
tota la franja frontera amb el vessant de Collserola. 
Aquest fet possibilitarà la creació d’una franja de protecció encaminada a conferir-li un ús 
que a la vegada serviria per ordenar i protegir aquest ecotó. D’aquesta manera qualificant 
l’àmbit com a zona verda, s’integraria més fàcilment en els espais pròxims al Parc de 
Collserola. 
 
Reordenació del Mercat de Montserrat 
Tal i com s’ha descrit amb anterioritat els voltants del mercat de Montserrat actualment 
s’hi ubiquen grans superfícies d’aparcament. La proposta va encaminada al soterrament 
d’aquests aparcaments i la reordenació dels terrenys deslliurats en superfície, tant per 
l’establiment de zones verdes com per a la creació de noves edificacions que ha de 
permetre conferir-li a l’àmbit del mercat un pol de centralitzat del barri de Roquetes. Així 
es preveu la creació de comerç, oficines, superfície per un equipament social i habitatges 
per a joves. 
 
Guany de verd urbà 
La proposta de modificació del Pla General Metropolità suposaria un increment de zones 
verdes de 16.585 m2. Aquests es guanyarien en diferents indrets, una seria la franja de 
zona verda que es generaria entre el límit de les edificacions i el vessant de Collserola, 
un altre a part del l’àmbit qualificat d’equipament de l’entorn dels carrers Guasch i carrer 
dels Nous Barris. La reordenació del Mercat de Montserrat també comportaria associada 
la redefinició de zones verdes. I per últim la transformació de dos parcel·les situades an 
l’àmbit de la Rambla del Caçador 18-24 i del carrer d’Isard 29-35 en zones verdes. 
 
Viari de connexió del carrer de les Torres amb la Ronda de la Guineueta Vella 
Es preveia l’obertura d’un vial de connexió entre el carrer de l’Artesania i la Ronda de la 
Guineueta Vella. El sòl previst per viari passa a equipament i es manté una franja de 
servitud de pas per a vianants de 5 metres d’amplada. D’aquesta manera s’evita 
l’obertura d’un carrer nou tan pròxim al vessant de Collserola amb els problemes que pot 
comportar de risc d’incendi, degradació de l’entorn proper al nou carrer, etc.. 
 
L’Agenda 21 Local de Barcelona 
Recentment, el Ple de l’Ajuntament ca refrendar el Compromís Ciutadà per a la 
Sostenibilitat aprovat en el seu dia pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
document central de l’Agenda 21 Local de Barcelona. Aquest, recull 10 objectius, amb 
diferents línies d’actuació, per tal d’aconseguir una Barcelona més sostenible. 
En aquests sentit, la present modificació del PGM als àmbits del barri de Roquetes i de 
les finques situades a la Rambla Caçador 18-24 i del carrer l’Isard, 29-35, incorporar de 
bell antuvi diferents criteris de Compromís 
Potser l’objectiu que més s’ha tingut en compte ha estat el 1: “Protegir els espais lliures, 
la biodiversitat i ampliar el verd urbà”. El Pla d’una manera genèrica pretén això, més 
concretament emfasitza algunes de les línies d’actuació com ara “... planificar globalment 
el verd urbà, incorporant mecanismes de participació ciutadana. Incrementar la superfície 
de parcs urbans i àrees arbrades i millorar les connexions entre ells i amb els espais 
perifèrics millorar la qualitat dels teixits urbans consolidats i recuperar mitjançant la 
renovació urbanística dels que són obsolets o degradats, respectant les característiques 
dels cascs antics dels barris, per assolir la plena utilització de l’àrea urbana i disminuir la 
demanda del nou sòl” 
Clarament  s’ha apostat per la protecció de la franja limítrof del Barri de Roquetes amb 
Collserola, generant tota una nova franja de zona verda en lloc en lloc d’un sistema viari i 
sistemes de serveis tècnics. D’aquesta manera es vol  protegir la franja límit entre el Parc 
de Collserola i el sòl urbà generant un espai que actuarà com a “buffer”. Per altra banda 
es facilita mitjançant la creació d’aquesta  zona verda l’ordenació d’aquest rera ciutat i se 
li confereixen usos de zona verda associats principalment al barri de Roquetes. 
Tanmateix l’Objectiu 2: “Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de 
qualitat” a l’Objectiu 4: “Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat 
saludable”, són idees força que s’han aplicat alhora de plantejar i reordenar aquest espai. 
Aquestes línies d’acció es recullen clarament amb la proposta al propiciar una nova 
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centralitat al barri de Roquetes a l’entorn del Mercat de Montserrat. D’aquesta manera es 
concentra l’edificació i els diferents usos, equipaments i comerç en aquest entorn. A la 
vegades es propicia la ordenació dels aparcaments i la consolidació de zones verdes en 
aquest àmbit. 
Per últim, afegir que el propi Objectiu 7. “augmentar la cohesió social, enfortint els 
mecanismes d’equitat i participació”, el pla recull, mitjançant la creació de 10 h/j la 
necessitat de generar habitatge públic, al servei dels joves, tal com es planteja en la línia 
d’actuació 8 de l’objectiu 7. Fet que també recull la modificació justament en l’àmbit del 
Mercat es planteja una zona per al desenvolupament d’habitatges públics. 
Per tant, el present Pla es basa en tots aquests principis, consensuats per la ciutadania 
de Barcelona i que l’Ajuntament ha fet seus, aprovant-los en el Ple Municipal, i són 
l’argument per desenvolupar un mou model de ciutat sostenible, més compacta i amb 
millors condicions de qualitat de vida. 
 
2.7. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA, XARXES DE SERVEIS I 
DOTACIONS D’EQUIPAMENTS 
El barri de Roquetes presenta dèficits urbans importants que arrossega des de la primera 
onada d’immigració procedent de la península als anys 50 i 60 del segle XX. El fet de 
trobar-se allunyat del centre dinamitzador de la ciutat de Barcelona, la força de la 
geografia, el procés arrítmic d’ocupació del territori seguint models d’autoconstrucció 
previs a qualsevol planificació i desenvolupament dels traçats dels carrers i per tant de 
instalacions infrastructrurals integrades en aquestes han acabat configurat el panorama 
actual del barri. A això, s’ha de afegir la dificultat de gestió d’un territori amb aquestes 
característiques que ha perjudicat el desenvolupament dels planejaments urbanístics 
portats a terme des de l’època democràtica. 
La situació actual del barri respecte dels dèficits urbans existents és: 
 
Valoració dels dèficits viaris i connectivitat.  
En la valoració dels dèficits viaris al barri de Roquetes cal fer una distinció entre la part 
baixa i la part alta del barri.  
La part alta presenta una infrastructura viària més deficitària, degut principalment a 
l’accidentada topografia. Això ha justificat que la majoria d’intervencions d’urbanització al 
barri s’hagin produït en aquesta zona: carrers Llobera, Artesania, Rodrigo Caro, etc. 
Aquestes intervencions solen consistir en la millora general de la via en qüestió, és a dir: 
Formació de calçada i voreres, millora del clavegueram, soterrament de línies  de serveis, 
millora de l’enllumenat públic, dotació d’arbrat  i normalització de güals. No obstant, al 
carrer Alcantara s’hi ha fet una actuació singular, consistent principalment en l’execució 
d’una passarel·la i ascensors per tal de millorar l’accessibilitat dels vianants (fins i tot per 
a les persones amb mobilitat reduïda) en aquesta via de fort pendent. 
De tota manera, aquestes només son unes actuacions puntuals i cal considerar que en 
aquesta part alta, l’accessibilitat en general i la supressió de les barreres arquitectòniques 
per a persones amb mobilitat reduïda son encara un problema a resoldre, un dèficit sobre 
el que cal actuar. 
Respecte la part baixa del barri, aquesta té, en general, una millor accessibilitat. 
Probablement aquest fet es deu a que la topografia en aquesta zona no és tan acusada, i 
també a la proximitat de les operacions de la Ronda de Dalt i la Via Júlia, que han 
generat una certa millora viària en els seus entorns més immediats. En aquesta part del 
barri, però, s’hi han efectuat menys operacions de millora viària que a la part alta. Podem 
enunciar la del carrer Romaní, consistent en unes actuacions similars a les efectuades en 
els 3 carrers de la part alta  abans esmentats. 
D’altra banda ja s’estan executant a la zona propera al Mercat de Montserrat les 
actuacions públiques corresponents al PAU1 i al PAU2, que tracten i milloren 
substancialment la urbanització i la xarxa viària en aquesta zona. 
Cal fer esment que el PERI de Roquetes reconeix com a prioritària la necessitat de 
reforçar i adequar les condicions d’accessibilitat rodada al barri, en la seva triple 
component de relació amb les vies bàsiques de la ciutat, de connectivitat interna i també 
entre barris. 
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Valoració dels dèficits equipaments d’ús comunitari.  
Valo El barri de Roquetes es caracteritzava per disposar d’una xarxa d’equipaments 
públics molt segregada i en molt mal estat. A partir d’un Taller sobre els Equipaments de 
Roquetes, fet l’any 2001 en el marc dels treballs previs a la constitució del Pla 
Comunitari, amb la participació de diferents col·lectius, entitats, veïns/es i tècnics es va 
consensuar un Pla d’Equipaments que definia les línies d’actuació per a paliar el dèficit 
històric d’equipaments del barri així com els seus plans d’usos. 
En aquest context es van concretar les actuacions recollides al Pla d’Actuació del 
Districte de Nou Barris, actualment en diferen fase d’execució: 
Construcció del nou Casal de Gent Gran de Roquetes. Acabat 
Remodelació integral del centre d’activitats Ton i Guida com a seu d’entitats, serveis  i 
activitats diverses del barri. Finalització prevista any 2005. 
Reconversió de l’actual Centre Cívic Via Favència en Centre Cultural amb Biblioteca de 
Barri, i espais per a diferents entitats i serveis culturals generals. Inici previst 2005. 
Remodelació de les pistes polisportives Via Favència. Inici previst 2005. 
Remodelació de l’actual Centre de Serveis Socials. Inici previst 2007. 




Valoració dels dèficits en matèria d’habitatge protegit i assistencial.  
El PERI del barri de Roquetes fa una consideració en la que exposa que la estabilitat del 
creixement del sector marginal del barri, que es trobava en una etapa de reacomodació 
dels nuclis familiars existents, a més de l’elevat nivell de consolidació del mateix, que 
gairebé ha esgotat les possibilitats físiques de l’emplaçament, i el potencial de 
rehabilitació de les cases existents, recomanen canalitzar els processos urbanístics vers 
la requalificació del parc edificat, més que no pas a la creació de nou sòl edificable. 
L’esmentat PERI, formula unes actuacions sobre l’habitatge amb l’objectiu de resoldre, a 
través de l’actuació pública, els problemes de reallotjament de les families afectades pel 
Pla, per motius de reordenació de determinats elements de l’estructura de l’espai públic, 
a les que cal afegir les actuacions derivades de les propostes de remodelació total dels 
grups d’habitatges més necessitats. 
Les actuacions de construcció d’habitatge públic corresponen a aquelles actuacions que 
el PERI identifica com a prioritàries dins del marc d’intervenció pública en l’habitatge. 
D’aquestes, s’han executat 3 operacions de construcció de nou habitatge que tenien com  
a objectiu reallotjar a les famílies afectades com a conseqüència de la reordenació de 
certs elements de l’estructura urbana. Aquestes operacions s’han executat en diferents 
solars públics ubicats al barri, possibilitant la finalització d’espais residuals i la redefinició 
de noves façanes per al barri. 
 
Actuacions Sostre (m²) 





      4.452                  1.113 
         792                         - 




Total       5.622                  1.302 54 
 
L’actuació A-22, programada però no executada, en la MPGM a l’àmbit de Roquetes es 
requalifica aquest sòl de zona verda i es trasllada als afectats a l’habitatge de règim 
especial del PAU1. De fet, el PAU1 és l’única intervenció que contempla la creació 
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Valoració del transport públic.  
En l’actualitat el transport públic que arriba al barri Roquetes està representat 
principalment per TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), amb serveis de metro i 
autobús, i també per Transports Lydia amb la línia 81 d’autobús. 
Pel que respecta a les línies d’autobús de TMB que donen servei al barri, són la 11, 27, 
32, 50, 51, 60 i 76. Totes aquestes línies tenen parada al barri de Roquetes. El recorregut 
d’aquests transports és: 
- Línia 11. Fa el recorregut des de Roquetes fins a Trinitat Vella passant per la plaça 
de Virrei Amat, el Bon Pastor i Baró de Viver. 
- Línia 27. Fa el recorregut des de Plaça d’Espanya fins a Roquetes passant per les 
places de Francesc Macià i Lesseps, l’avinguda de l’hospital militar i el passeig de la 
Vall d’Hebró. 
- Línia 32. Fa el recorregut des l’estació de Sants fins a Roquetes, passant per 
l’avinguda Josep Tarradellas, la Plaça Lesseps, l’avinguda de la Mare de Deu de 
Montserrat, la plaça de Virrei Amat i el carrer del Doctor Pi i Molist. Està parcialment 
adaptada. 
- Línia 50. Fa el recorregut des de el Parc de Montjuïc fins a Trinitat Nova passant per 
la Plaça de Espanya, la Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig Maragall, carrer 
del Doctor Pi i Molist, la Via Júlia i el carrer Aiguablava. Està parcialment adaptada. 
- Línia 51. Fa el recorregut des de Pla de Palau fins a Ciutat Meridiana passant pel 
Passeig de Sant Joan, el Passeig Maragall, carrer del Doctor Pi i Molist, la Via Júlia, 
carrer Aiguablava i l’Avinguda de Vallbona. 
- Línia 60. Fa el recorregut des de la Plaça de les Glòries fins a la Zona Universitària 
passant per la Gran Via de les Corts Catalanes, els carrers de Fra Juníper Serra, 
Ferran Junoi, la Via Favència, el Passeig de la Vall d’Hebron, la Ronda de Dalt i 
l’Avinguda de l’Exèrcit. Està parcialment adaptada. 
- Línia 76. Fa el recorregut des de Sant Genís fins a Ciutat Meridiana, passant pel 
Passeig de la Vall d’Hebron, Via Júlia, Avinguda Meridiana i Avinguda de Vallbona 
amb aturada al carrer Aiguablava d’anada. Parcialment adaptada per a minusvàlids. 
El transport en metro existent és la línia L-4 i L-11 (metro lleuger).La L-4 fa el recorregut 
de Trinitat Nova a La Pau (amb aturada a les parades de Via Júlia i Trinitat Nova) i la L-
11 fa ell recorregut de Trinitat Nova a Can Cuiàs. Aquesta darrera línia dona accés a 
l’estació de Rodalies de Torre Baró (RENFE). 
La línia d’autobús de la companya Transports Lydia és: 
- Línia 81. Fa el recorregut des de Vallbona fins a Via Júlia, passant pel baixador de 
RENFE i pels carrers d’Aiguablava, Mina de la Ciutat i Artesania. 
La valoració en general del transport públic és correcta, malgrat que no arriba a tots els 
llocs del barri, trobant-se dificultats per la topografia i els carrers estrets. També hi ha una 
certa dependència amb d’altres enllaços o línies que facilitin l’accés a llocs més allunyats.  
Restaria pendent d’aquest anàlisi comprovar si el servei és satisfactori, si el temps 




En els apartats anteriors s’ha reflectit l’estat actual del barri de Roquetes. L’anàlisi i 
detecció de les dades anteriors han permès identificar i concretar els dèficits del barri. 
Aquests dèficits han estat analitzats per a la redacció de la modificació del Pla General 
Metropolità a l’àmbit de Roquetes. 
Es pot concloure del resultat d’aquestes dades que Roquetes és un barri que presenta 
uns dèficits clarament superiors a les mitjanes de la resta de Barcelona i de les mitjanes 
de Catalunya. 
De les dades referents a la situació urbanística es pot comprovar que es tracta d’un 
barri amb habitatges producte d’autoconstrucció, amb habitatges que no assoleixen els 
mínims d’habitabilitat i edificis amb un deficient manteniment i que requereixen la 
instal·lació d’ascensors. En l’aspecte urbanístic caldrà potenciar la millora del teixit urbà, 
centralitzar els equipaments i serveis així com incrementar la superfície verda de la zona. 
A més totes aquestes actuacions possibilitaran la recuperació d’una zona amb una certa 
degradació augmentant la cohesió social. Per altra banda, el tractament que s’ha de 
realitzar a la vora de la zona urbana amb el vessant de Collserola, no només ha 
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d’incrementar les zones verdes i ordenar l’espai, sinó que a més ha de possibilitar la 
protecció dels vessants de Collserola creant una zona tampó, que ha de disminuir les 
pertorbacions al Parc. 
La situació demogràfica del barri mostra una alta densitat d’habitatges i una clara 
tendència a l’augment de la immigració que caldrà integrar en el barri. La situació de la 
formació de la població és clarament deficient i fins i tot es produeixen situacions 
d’analfabetisme, i en alguns casos de la immigració existent una manca total de formació. 
La situació social i econòmica que s’ha descrit mostra clars dèficits existents i la 
existència d’un nombrós nombre de factors que poden determinar el risc d’exclusió social 
d’un alt nombre d’habitants del barri. 
Per afrontar aquests dèficits caldrà realitzar una actuació integral que actuï  en tots els 
camps possibles per eliminar aquells factors de risc d’exclusió social detectats així com 
realitzar actuacions destinades a garantir la cohesió social del barri i el seu entorn. 

















































3. PROPOSTA D’ACTUACIÓ. MEMÒRIA 
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3.1. ESTRATÈGIA I PRIORITATS 
L’Ajuntament de Barcelona des de 1991 porta en marxa l’anomenada “segona 
renovació”. Un dels aspectes a destacar d’aquesta estratègia de “segona renovació”, ha 
estat les actuacions sobre els barris d’ autoconstrucció, com és el cas de Roquetes. 
El barri de Roquetes ha format part, des de l’any 1988, dels processos de millora als 
barris. Aquest barris s’han caracteritzat per posseir una identitat i cohesió social pròpia, 
diferenciada de la resta de la ciutat. Els PERI’s s’han encarregat en molts d’aquest casos 
de resoldre part de les necessitats d’aquest barris, forçats en part per la demanda veïnal 
que exigia resoldre problemes de qualitat i quantitat dels espais dotacionals i de manca 
d’una resposta ràpida al problema de l’habitatge.  
Amb aquest objectiu es va aprovar definitivament en data 19 de juny de 1991 el Pla 
Especial de Reforma Interior i Millora dels accessos del barri de Roquetes. Posteriorment 
i una vegada el P.E.R.I.-91 es va exhaurir, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la 
redacció d’un nou planejament dins l’àmbit del barri de Roquetes anomenat, Modificació 
de P.G.M. als àmbits de Roquetes, de terrenys limítrofs situats  en els barris de Trinitat 
Nova i de Canyelles i de les finques situades a la rambla Caçador, 18-14 i al carrer Isard, 
29-35,  aprovat definitivament en data de 30 d’abril de 2.004. La Modificació de P.G.M. fa 
referència a àmbits que no són pròpiament del barri de Roquetes. Això és així, per la 
sol·licitud d’inclusió al títol del planejament feta pels veïns dels barris ha on intervé el pla. 
 
Antecedents: objectius i estratègia del pla vigent 
Han transcorregut deu anys de la redacció del P.E.R.I. de Roquetes, que va pretendre 
una reforma estructural del barri, en l’actualitat ja exhaurit. En l’actualitat la Modificació de 
P.G.M. planteja donar una nova revitalització social i econòmica, introduint noves 
activitats (comercials, oficines i dotacionals), procurant un equilibri demogràfic, amb oferta 
de nou habitatge per a la gent gran del barri i per a la població externa que s’hi sumi. 
Formalment es pretén reforçar la identitat del barri al voltant de l’àrea d’Aiguablava, amb 
una nova àrea d’ordenació que aglutini intensitat d’activitats i de població i la  potenciï no 
sols com a centre del barri de Roquetes, sinó també com a ròtula d’unió amb els de 
Trinitat Nova, Prosperitat i el barri de Verdum. 
De les 23 actuacions delimitades pel PERI-91 resten pendents per executar 3 actuacions 
(AA-17 de la plaça del Mercat, AA-22 del carrer Alcántara i la AA-25 de la Avda. De Nou 
Barris) i 2 actuacions no programades pel PERI-91(AA-13 i AA19). 
L’estat i les propostes de les actuacions pendents és la següent: 
- AA-13: Actuació no programa. Actualment la Modificació de P.G.M. la inclou en la 
actuació aïllada (AA).  
- AA-17: Desenvolupament de l’espai públic de la plaça del Mercat de Montserrat. Es 
tracta d’una actuació pública per expropiació amb un àmbit que actualment s’ha 
quedat reduït, a l’aprovar-se la Modificació de P.G.M. i incorporar part d’ell a 
l’actuació anomenada PAU-1, per cooperació. 
- AA-19: Actuació no programa. Es manté com actuació pendent. Es l’unica del PERI-
91 que restaria per executar. No requereix d’urbanització, es tracta de sòl que s’ha 
obtenir per ús de forestal. 
- AA-22: Execució de habitatge públic i viari rodat. Es tracta d’una actuació pública 
per expropiació que actualment s’ha vist modificada per l’aprovació de la Modificació 
de P.G.M. En l’actualitat l’espai que hi havia destinat per l’emplaçament de 
l’habitatge social, s’ha modificat al incorporar-se al PAU-2 (pel sistema de 
cooperació), passant a ser qualificat con espai lliure clau (6). L’edificabilitat prevista 
pel PERI s’ha compensat en el conjunt de l’operació de la modificació i s’ha reubicat 
al PAU-1 a cotes topogràfiques més baixes i amb una millor connectivitat viària. 
- AA-25: Execució de habitatge públic. Es tracta d’una actuació pública per 
expropiació que actualment s’ha vist modificada per l’aprovació de la Modificació de 
P.G.M. El seu sòl s’ha acabat per incorporar al PAU-1. 
De l’estat de les actuacions de l’antic PERI es dedueix que la actual modificació és el 
planejament de referència actual del barri i que els seus objectius són totalment 
compatibles amb els objectius que planteja el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel 
que es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen atenció especial, i pel que redacta el present Projecte d’Intervenció 
Integral.  
Els objectius generals de la Modificació de P.G.M. es poden resumir en: 
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- Transformar urbanísticament l’àrea al voltant del carrer Aiguablava i del mercat de 
Mare de Déu de Montserrat, que es concreta.  
- Revitalitzar el teixit social i econòmic del barri, introduint noves activitats comercials, 
d’oficines, dotacions i ampliant l’oferta d’habitatge. 
- Reforçar la identitat del barri i potenciar l’unió amb els de Trinitat Nova, Prosperitat i 
Verdum. 
- Ajustar els límits zonals dels sistemes per tal de donar un cert equilibri entre 
equipaments i zones verdes. 
- Incrementar l’aprofitament corresponent a l’augment de sòls per a zones verdes i 
equipaments. 
- Promoure habitatge dotacional en Règim d’habitatge per a joves i de Gent Gran. 
 
Objectius particulars: 
- Transformar urbanísticament l’àrea al voltant del carrer Aiguablava i del mercat de 
Mare de Déu de Montserrat, que es concreta: 
§ Potenciar com a àrea central, amb la creació de noves activitats comercials, 
d’oficines, d’habitatges de règim especial i de règim general de protecció pública, 
habitatges per a joves i tutelats per a gent gran. 
§ Reservar el 25% del sostre destinat a habitatges a règim especial. La resta sobre 
sòl (13) i (18) serà de règim general de protecció pública. 
§ Cessió gratuïta el 10% de la plusvàlua, traduïda en aprofitament. 
§ Contemplar la possibilitat de construir aparcaments soterrats sota les noves 
edificacions i sota les zones verdes. 
- Zones verdes: 
§ Sobre el carrer de Llobera, actuació “AA”. Creació de una nova zona qualificada de 
espai lliure (6b) a sòls que es troben en el límit del verd forestal de Collserola, amb 
la que limita el barri. Es tracten de parcel·les sense edificacions i anteriorment 
qualificades de vial, zona de serveis tècnics i verd privat. Inclou el canvi de 
qualificació dels sòls afectats de l’antiga AA-22 actualment part de l’actuació del 
PAU-2.  
Amb això es pretén reconèixer el límit del barri construït en les edificacions 
existents sobre el carrer de Llobera resoldre com a zona verda de caràcter local 
aquest espai propi amb funció d’àrea de passeig, d’espai d’entrada i també de 
nexe d’unió amb el parc de Collserola.  
§ Rbla. Caçadors, a Guineueta Vella. Espai lliure provenint de un sòl qualificat de 
(18) volumetria específica. 
§ L’actual qualificació d’equipament de la plaça de les Roquetes. Inclou la nova 
plaça urbanitzada situada en el nivell inferior, al costat del carrer Vidal i Guasch. 
Aquesta solució reconeix la zona verda existent (6a) i mantenir la qualificació 
d’equipament dels sòls ocupats per l’aparcament. 
§ L’àrea central sobre el carrer d’Aiguablava (Mercat-PAU1-PAU2). Lògica de 
conjunt dels solars destinats a espais lliures objecte de reordenació. 
- Vialitat: 
§ Desafectació .del vial no executat, sobre sòls d’equipament. Entre el carrer 
d’Artesania i Ronda de la Guineueta. 
- Equipaments: 
§ Revalidació i ajust dels seus límits dels sòls qualificats d’equipament existent de 
l’illa delimitada pels carrers de Vidal i Guasch, Llopis i Pla de Fornells, pel que fa a 
la parròquia de Santa Maria Magdalena, d’equipament religiós i cultural i referent 
als sòls públics i l’edifici que acull activitats de serveis socials, es preveu el tipus 
sanitari-assitencial, docent, esportiu i recreatiu. Es completa la construcció d’un 
aparcament en el subsòl. 
 
Pla d’etapes 
Les actuacions necessàries d’urbanització es programaran amb un termini de dos anys a 
partir de l’aprovació definitiva de la Modificació de P.G.M. 
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L’execució dels polígons d’actuació urbanística per reparcel·lació PAU 1 i PAU 2, així 
com l’actuació “AA” es preveu en una única etapa de 4 anys.  
 
Proposta: estratègia i prioritats del Projecte d’Intervenció Integral 
Són valides les premisses del pla d’etapes de la M.P.G.M, per tal d’impulsar i executar les 
actuacions previstes al període 2.005–2.008 i relacionades amb el Projecte d’intervenció 
Integral. 
 
Totes les actuacions urbanístiques esmentades aniran cohesionades amb aquelles 
actuacions de tipus social i econòmic de la resta del document. 
 
Descripció dels camps d’actuació que componen el Projecte i les actuacions 
Les actuacions a desenvolupar s’han classificat segons el llistat que ve a continuació: 
 
CAMP 1 - Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 
Actuació 1.1 Pavimentació de carrers 
A Parc Pla de Fornells 
B Urbanització del carrer de Llobera 
C Manteniment del carrer de l’Artesania 
D Urbanització del carrer de Romaní 
Actuació 1.9 Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament 
A Nou Parc Urbà de Roquetes 
Actuació 1.10 Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, 
obertures de carrers o esponjament del sector 
A PAU-2 / “Triangel+AA22+Caçadorsi” 
B AA/Expropiació sobre el carrer Llobera 
C Resta de l’AA-17 
 
CAMP 2 - Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 
Actuació 2.4 Millora de les instal·lacions comuns d'aigua, gas, electricitat, telèfon i 
noves tecnologies 
A Rehabilitació d’elements comuns en edificis 
 
CAMP 3 - Provisió d'equipaments per a l´ús col·lectiu 
Actuació 3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments 
A Punt d’Informació d’Atenció a les Dones 
B Centre d’Actuacions Ton i Guida 
C Pistes Esportives Antoni Gelabert 
D P.C. carrer de la Cantera 
E Centre de Serveis Socials 
F SOIA, Espais Familiars, Casal Infantil 
G Ateneu Popular de Nou Barris 
 
CAMP 4 - Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 
Actuació 4.1 Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la 
instal·lació de cablejat o altres sistemes en els edificis 
A Instal·lacions de Telecomunicacions als edificis 
 
CAMP 5 - Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
Actuació 5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic una millor 
eficiència energètica 
A Eficiència Energètica a les edificacions 
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B Instal·lacions de Plaques Solars 
Actuació 5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic l'estalvi en 
el consum d'aigua/electricitat/gas 
A Estalvi de Consum a les edificacions 
Actuació 5.3 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic el reciclatge 
de residus 
A Reciclatge d’escombraries 
 
CAMP 6 - Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments 
Actuació 6.1 Mesures de seguretat urbana en els espais públics 
A Apertura al trànsit de l’Ateneu Popular 
B Supressió d’espais generadors d’inseguretat 
Actuació 6.2 Espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones 
per fomentar l'equitat de gènere 
A Punt d’informació i atenció a les dones (PIAD) 
B Escola de Mares i Pares de Roquetes 
C Vocalia de dones de Roquetes 
Actuació 6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar 
i la professional 
A Ampliació de l’horari i serveis del Centre Cultural Via Favència  
B Serveis comunitaris de proximitat a Roquetes 
C Xarxa d’intercanvi de coneixements 
D Banc del Temps 
Actuació 6.4 Espais/locals habitats per acollir activitats formatives destinades a 
dones amb un baix nivell educatiu i per a dones immigrants 
A Activitats formatives en el àmbit de cura i atenció a les persones  
B Activitats formatives en l’àmbit de noves tecnologies  
C Alfabetització i acolliment lingüístic a Roquetes 
 
CAMP 7 - Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 
Actuació 7.4 Programes de foment de la integració social i cultural, per 
aconseguir una millor qualitat de vida al barri 
A Pla Comunitari de Roquetes 
B Intervenció en medi obert a Roquetes 
C Projecte veïnal de dinamització de les Pistes Poliesportives Via Favència 
Actuació 7.5 Programes per millorar la mobilitat urbana i el transport 
A Instal·lació de semàfors 
B Pla de mobilitat i millora del transport 
 
CAMP 8 – Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Actuació 8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques 
A Supressió de barreres arquitectòniques 
 
3.2. FORMA DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
Totes les actuacions tenen com a òrgan responsable l’Ajuntament de Barcelona, la seva 
forma de gestió és mitjançant l’Ajuntament-ProNoBa-Districte i la seva viabilitat és 
d’intervenció totalment municipal. 
3.3. REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ 
Els mecanismes d’avaluació i seguiment dels objectius seran els establerts per cada 
actuació tal com consta a les fitxes de l’apartat 3.9, Detall de les actuacions concretes, 
del present Projecto d’intervenció Integral. 
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A aquests efectes es crearà una comissió de seguiment entre la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del que disposa la Llei 2/2004 i el decret que la 
desenvolupa. Aquesta comissió es reunirà com a mínim tres cops l’any. Per tant, serà en 
el marc d’aquesta comissió on s’avaluarà els resultats de les actuacions proposades i el 
grau de compliment del projecte. 
 
3.4. VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I MANTENIMENT 
UNA VEGADA COMPLETADA L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
El manteniment i la continuïtat de les actuacions proposades a càrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona en els seus pressupostos Municipals es centraran en l’execució de la totalitat 
de les propostes plantejades per la “Modificació del Pla General Metropolità als 
àmbits del barri de Roquetes, de terrenys limítrofs situats en els barris de Trinitat 
Nova i de Canyelles i de les finques situades a la Rambla Caçador, 18-14 i al carrer 
Isard, 29-35” aprovat definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de 
Barcelona, en sessió de el 19 de maig de 2004. 
 
Aquesta continuïtat vindrà referenciada pels projectes no inclosos en el finançament del 
Fons previstos en la Llei de Barris com són, entre d’altres: l’actuació PAU-1/”TRAPEZI” 
ones realitzarà una nova implantació residencial d’edificis de protecció, servint aquesta 
edificació per acabar trames urbanes inacabades i facilitant usos comercials en planta 
baixa, la utilització del subsòl com a aparcament: i l’actuació AA-19/EXPROPACIÓ 
FORESTAL, realitzant la expropiació d’edificis d’habitatges situats per sobre del carrer 
Llobera per a la obtenció de sòl per a ús forestal, per tal de protegir els límits del Parc de 
Collserola de l’acció de l’entorn urbà. 
 
3.5. CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE 
Veure Quadre I de l’annex 1 d’aquest document. 
 
3.6. ASPECTES FINANCERS 
Veure Quadres I i II de l’annex 2 d’aquest document. 
 
3.7. COOPERACIÓ 
El projecte d’intervenció integral al barri de Roquetes, es fonamenta en la “Modificació 
del Pla General Metropolità als àmbits del barri de Roquetes, de terrenys limítrofs 
situats en els barris de Trinitat Nova i de Canyelles i de les finques situades a la 
Rambla Caçador, 18-14 i al carrer Isard, 29-35” aprovat definitivament el 19 de maig de 
2004, on es concreten la cooperació entre el marc institucional i les associacions de veïns 
del sector. 
La relació dels agents que han intervingut en aquesta acció participativa es reflexa en els 
documents que es llisten a continuació i que s’adjunten a l’annex posterior: 
1. Informe realitzat per l’arquitecte redactor de l’estudi previ, Ignasi Veciana, fruit 
d’una visita al bari amb el President de l’AA.VV, Sr. Juan Garrido, en aquells 
moments, amb data 25 de març de 2001. 
2. Al·legacions formulades per la Plataforma d’Entitats de Roquetes al document de 
revisió del PERI, amb data 9 de novembre de 2001 
3. Document d’acord entre la Plataforma d’Entitats de Roquetes i el Districte de Nou 
Barris, amb data 21 de novembre de 2002. 
4. Carta enviada pel Gerent de Pro Nou Barris, Sr. Ignasi Cardelús, a l’actual 
Presidenta de l’AA.VV de Roquetes, on se l’informa de l’estat del PERI i es 
convoca una reunió. 
5. Acta de l’última reunió celebrada amb representats de l’AA.VV on s’explica el ÊRI, 
amb data 16 de desembre de 2002. 
6. Còpia de l’Ordre del Dia del Plenari del Districte de Nou Barris on s’informa 
favorablement de la Modificació del Pla General Metropolità, amb data 28 de 
gener. 
7. Convocatòria de les AA.VV de Roquetes i de Trinitat Nova per tal de revisar la  
Modificació del Pla General Metropolità a l’espai del Mercat i entorns (Roquetes - 
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Trinitat Nova), i acta de la reunió celebrada el 3 de febrer de 2003, a on van 
assistir representats de les Associacions.. 
 
3.8. ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES EN EL MATEIX ÀMBIT 
En aquest apartat es contemplen dos tipus d’actuacions. D’una banda aquelles que no 
són finançables en el projecte d’acord amb allò que estableix la llei 2/2004 i el decret que 
la desenvolupa per raó del seu objecte d’actuació. Les actuacions que es reflecteixen en 
aquest apartat seran a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona o mitjançant convenis amb 
d’altres administracions. 
D’altra banda s’incorporen aquelles actuacions que si bé sí que podrien ser incloses en el 
projecte presentat per al finançament a càrrec del Fons de Barri, no es sol·licita 
l’esmentat finançament i seran actuacions que realitzarà l’Ajuntament de Barcelona amb 
càrrec a pressupostos propis. S’han dividit les actuacions aquí contemplades en aquelles 
estan pressupostades per a la seva execució durant el període 2004-2007 i aquelles que 
no estan actualment pressupostades. 
Finalment es presenta un quadre de totes les inversions previstes en el barri de Roquetes 
en el que es diferència les actuacions objecte del projecte presentat amb càrrec als fons 
de la llei 2/2004, i la resta d’actuacions previstes, indicant la font de finançament i els 
imports corresponents.  
 
1. ACTUACIONS NO FINANÇABLES 
Intervencions viàries i de connectivitat.  
§ Nova urbanització dels trams del carrer Rodrigo Caro que estan compresos entre els 
carrers d’Alcàntara i Llobera. L’obra contempla la priorització de l’espai de vianants 
(habilitant un carril per a circulació), l’homogeneització de paviments, mobiliari urbà i 
enllumenat, i el soterrament de tots els serveis. 
Superfície:  3.190 m² 
Arquitecte:   Ramon Llopart 
Empresa constructora: 
Estat d’execució:  EN CONSTRUCCIÓ 
Dotació econòmica: 779.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
§ Ascensors i escales al carrer Alcàntara: amb aquesta actuació s’ha millorat 
l’accesibilitat d’una de les zones d’orografia més difícil de la ciutat: el  carrer 
Alcàntara, entre el carrer de les Torres i el de Rodrigo Caro, té un desnivell del 40%. 
Per tal de facilitar l’accés dels ve ïns s’han instal·lat dos ascensors units per una 
passarel·la, s’ha remodelat tota l’escala amb murs recoberts de pedra natural, s’han 
instal·lat bancs i s’han plantat arbres. 
Superfície:  548 m² 
Arquitecte:   Mònica Vila – Europroject Ingeneria, S.L. 
Empresa constructora: COPCISA 
Estat d’execució:  FINALITZADA 
Dotació econòmica: 782.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
§ Connexió del carrer Rodrigo Caro des de el carrer d’alcàntara fins al carrer 
Artesania. Així es millora la mobilitat i la connectivitat de la part alta del barri de 
Roquetes. La nova urbanització prioritza l’espai per als vianants. S’inclou al 
soterrament de serveis, la plantació d’arbrat i l’instal·lació de nou mobiliari urbà i 
enllumenat. 
Superfície:  3.797 m² 
Arquitecte:  Ramon Llopart 
Empresa constructora: COPCISA 
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Estat d’execució:  FINALITZADA 
Dotació econòmica: 735.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
Intervencions en places i espais verds.  
§ La Plaça del carrer Garigliano està construïda sobre la coberta d’un aparcament 
públic. Aquesta plaça dóna accés al Centre d’Atenció Primària, tant per als vianants 
com per a les ambulàncies. També té una zona d’estada amb bancs, jardineres i 
jocs infantils. 
Superfície:  1.040 m² 
Arquitecte:   Víctor Rahola 
Empresa constructora: COTESA 
Estat d’execució:  FINALITZADA 
Dotació econòmica: 235.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
Intervencions en Serveis Socials 
§ Construcció de 18 pistes de petanca i d’un edifici annex de serveis i una sala 
d’administració de l’espai, en el solar ubicat entre els carrers d’Artesania, Antonio 
Machado i Ronda Guineueta Vella. També s’ha realitzat l’enjardinament de l’espai 
perimetral de les pistes. 
Superfície:  4.689 m² 
Arquitecte:  Alonso i Balagué, Arqs. associats 
Empresa constructora: COPCISA. 
Estat d’execució:  FINALITZADA 
Dotació econòmica: 397.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
Comerç 
§ Accions conjuntes de promoció del comerç Endegar accions per augmentar la 
coordinació entre els comerciants i reforçar el seu paper en el teixit associatiu. 
Elaboració d’un mapa del comerç i elaboració d’una Guia Comercial. 
Superfície:   
Arquitecte:   
Empresa constructora:  
Estat d’execució:   
Dotació econòmica: 24.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
Treball 
§ Escola de Circ Rogelio Rivel  Formació en tècniques de circ adreçades a 
adolescents i joves que han triat el circ com a activitat formativa per a 
professionalitzar-se. També es contempla el reciclatge de professionals en exercici. 
Superfície:   
Arquitecte:   
Empresa constructora:  
Estat d’execució:   
Dotació econòmica: 700.000 € 
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Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
2. ACTUACIONS FINANÇABLES PER LES QUE ES SOL·LICITA FINANÇAMENT 
SEGONS LA LLEI DE BARRIS 
2.A. PREVISTES EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2004-07 
2.A.1. Centre Cultural Via Favència 
§ Remodelació d’un edifici municipal (actualment Centre Cívic) per a convertir-lo en 
centre cultural. Constarà d’una biblioteca de barri de 1.500 m², la seu de l’Arxiu 
Històric de Roquetes, seus d’entitats, sales d’actes i sales polivalents 
Superfície:   
Arquitecte:   
Empresa constructora:  
Estat d’execució:   
Dotació econòmica: 1.860.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
2.A.2. Casal per a Gent Gran al carrer Garigliano 
§ El Casal de Gent Gran de Roquetes estarà construït en una sola planta, al carrer 
Garigliano 52-56, i comptarà amb espais polivalents per a la realització de diferents 
activitats, així com els serveis habituals dels casals de gent gran: espai de trobada, 
sales de lectura i reunions, bar-cafeteria i sala de televisió. Aquests continguts del 
projecte es van concretar en el marc del Pla Comunitari de Roquetes, en les que 
van participar 60 persones i unes 15 entitats. Els 3 objectius d’aquesta intervenció 
son: la dotació d’aquest equipament al barri de Roquetes per a unes 300 persones, 
traspassar la gestió d’aquest equipament a l’Associació de Gent Gran de Roquetes i 
el trasllat de l’actual espai de trobada per a Gent Gran del Centre Cívic Via Favéncia 
(alliberant aquest espai per a destinar-lo a les obres de la futura biblioteca). 
Superfície:  600 m² 
Arquitecte:   TECTO, Arqs. 
Empresa constructora: CONSTRUCCIONS EXI, S.A. 
Estat d’execució:  EN CONSTRUCCIÓ 
Dotació econòmica: 300.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
2.A.3. Apartaments tutelats per a Gent Gran 
§ Apartaments tutelats per a Gent Gran: Es tracta de la construcció d'un edifici de 
planta baixa i 3 plantes pis, per destinar-lo a ús sanitari i assistencial per a 
habitatges tutelats per a gent gran, dins del PERI de Roquetes, a l'àmbit de l'illa 
triangular del c/Aiguablava i és on es pretén reforçar la idea de centralitat del barri i 
de lloc de trobada amb els barris perimetrals. Es vol potenciar com a àrea central 
amb la creació de noves activitats comercials, oficines, habitatges de règim general, 
de protecció, per a joves, tutelats per a gent gran i sempre respectant les zones 
verdes fixades pel Pla. 
Superfície:   
Arquitecte:    
Empresa constructora:  
Estat d’execució:   
Dotació econòmica: 2.892.600 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
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2.A.4. Centre d’actuacions Ton i Guida 
§ Reforma del casal “Ton i Guida” al carrer Romaní 6. Es realitzarà la reforma exterior 
de la imatge de l’edifici, així com la total distribució de l’interior de l’edifici per a 
organitzar-lo funcionalment com  a casal. Es suprimiran les barreres 
arquitectòniques mitjançant la col·locació d’un ascensor i es procedirà a l’adequació 
dels accessos als dos vestíbuls de l’edifici, un pel mateix carrer Romaní i l’altre pel 
carrer de Vidal i Guasch. 
Superfície:  216,4 m² 
Arquitecte:  Josep Mª Samà. 
Empresa constructora: SECLA, S.A. 
Estat d’execució:  EN CONSTRUCCIÓ 
Dotació econòmica: 862.000 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 




§ Nova implantació residencial d’edificis amb destí a habitatges en règim especial i de 
protecció, part d’ells servirà per a reallotjar e ls afectats del PAU-2. Els edificis han de 
resoldre la diferència de cota entre el carrer dels Nous Barris i el nou espai públic. 
Superfície:  5.772 m² 
Arquitecte:   
Empresa constructora:  
Estat d’execució:   
Dotació econòmica: 1.121.433 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 
Intervencions en places i espais verds.  
2.B.2. Expropiació forestal. AA-19 
§ Expropiació forestal Obtenció de sòl per a ús forestal. Per tal de protegir els límits 
del parc de Collserola de l’acció de l’entorn urbà. 
Superfície:  37.750 m² 
Arquitecte:   
Empresa constructora:  
Estat d’execució:   
Dotació econòmica: 12.760.979 € 
Finançament: Municipal 
Subvenció:  0 € 
 







3.9. DETALL DE LES ACTUACIONS CONCRETES 
Veure fitxes d’actuacions als fulls següents.  
 
GENERALITAT DE CATALUNYA AJUNTAMENT DE BARCELONA ALTRES
15.000.000 €                                 4.209.685 €                                   790.315 €     20.000.000 €  
No finançables - €                                                  3.652.000 €                                   - €                3.652.000 €    
Finançables i amb pressupost previst - €                                                  5.914.600 €                                   - €                5.914.600 €    
Finançables i amb pressupost no  previst - €                                                  13.075.316 €                                 807.096 €     13.882.412 €  








DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PARC PLA DE FORNELLS DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: URBANITZACIÓ CARRER LLOBERA
* Arranjament del Parc Pla de Fornells i dels entorns de l'Ateneu de Nou Barris
* Paviments * Urbanització del carrer Llobera.
* Enllumenat * Consistent en formació de calçada i voreres, clavegueram, soterrament de línies, enllumenat públic, arbrat i 
* Mobiliari urbà. normalització de guals.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Dur a terme una operació de gran manteniment * Normalització de l'espai urbà a la part alta de Roquetes.
* Millora de la qualitat de l'espai lúdic.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Usuaris del Parc i veïns de Roquetes. Veïns de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 450.000 € Despesa Total : 450.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 450.000 € Any 2006: 0 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 € Any 2005: 225.000 € Any 2006: 225.000 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € Acumulat: 225.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Districte Pro Nou Barris SA.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
Superfície arranjada (m²) * Superfície urbanitzada (m²)
Unitats repassades * Elements i/o unitats renovades.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de la imatge urbana * Millora de la imatge urbana
* Millora de la qualitat de l'espai públic * Millora de la qualitat de l'espai públic
* Millora de la mobilitat
1.1 Pavimentació de carrers 1.1 Pavimentació de carrers
MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDSMILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_1.1-A I 1.1-B 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: MANTENIMENT DEL CARRER ARTESANIA DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: URBANITZACIÓ CARRER ROMANÍ
* Urbanització del carrer Romaní.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Espai públic de millor qualitat. * Renovació de l'espai públic.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Veïns del Barri de Roquetes. Veïns del Barri de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 200.000 € Despesa Total : 500.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 0 € Any 2006: 200.000 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 € Any 2005: 0 € Any 2006: 0 € Any 2007: 250.000 € Any 2008: 250.000 €
Acumulat: 0 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € Acumulat: 0 € 0 € 250.000 € 500.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Pro Nou Barris SA Pro Nou Barris SA.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Superfície d'intervenció. * Superfície d'intervenció (m²)
* Elements i/o unitats renovades. * Elements i/o unitats renovades.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de la imatge urbana * Millora de la imatge urbana
* Millora de la qualitat de l'espai públic * Millora de la qualitat de l'espai públic
* Millora de la mobilitat * Millora de la mobilitat
MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDSMILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
* Actuació de manteniment interior amb reparacions, renovacions i millores sobre l'enllumenat públic, voreres i calçades,
mobiliari urbà, fonts públiques i arbrat.
Consistent en formació de calçada i voreres, clavegueram, soterrament de línies, enllumenat públic, arbrat i normalització
de guals.
1.1 Pavimentació de carrers 1.1 Pavimentació de carrers
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_1.1-C I 1.1-D 22/10/2004
CAMP:
ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: NOU PARC URBÀ A ROQUETES
* Construcció d'un nou Parc Urbà a Roquetes introduint espècies vegetals específiques.
OBJECTIUS:
* Incrementar el verd urbà amb un nou parc públic al barri.
BENEFICIARIS:
Veïns del Barri de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 200.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 0 € Any 2006: 200.000 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 0 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Pro Nou Barris SA
INDICADORS DE REALITZACIÓ:
m² de verd urbà.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de l'entorn del Parc
* Usuaris del Parc
1.9 Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament
MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_1.9-A 22/10/2004
CAMP: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ: 1.10 Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, obertures de carrers o esponjament del sector
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PAU-2/ “TRIANGLE+AA22+CAÇADORS”
Propietat: 12.713 m2s Municipal: 10.654 m2s Privats: 2.059 m2s
Nombre de parcel·les : 15 Superfície: 2.059 m2s Construccions: 5.369 m2st
Afectats urbanístics: 20 Habitatges 20 Activitats: 0
Cessions Totals : 7.837 m2s Vials= 58 m2s Espais Lliures= 6.993 m2s Equipaments= 786 m2s
OBJECTIUS:
* Potenciar com a àrea central, amb la creació de noves activitats comercials, d’oficines, d’habitatges de règim especial i de règim general de protecció pública, habitatges per a joves i tutelats per a gent gran.
* Compatibilitzar les noves ordenacions amb el manteniment de les condicions fonamentals de la zona verda: l'apertura sobre de l'espai lliure sobre la Ronda-Via Favència i unes bones condicions d'assolellament
* Reforçar la identitat del barri i potenciar l’unió amb els de Trinitat Nova, Prosperitat i Verdum.
* Es permet l'ocupacio del subsòl de l'espai lliure per a ús d'aparcament soterrat.
BENEFICIARIS:
Veïns del barri de Roquetes
DOTACIÓ ECONÓMICA PREVISTA:
Obtenció sòl: 1.225.040            € Urbanització vials : 9.570 €
Indemnitzacions: 420.000               € Urbanització d'espais lliures: 944.055 €
Enderrocs: 193.284               € Despeses gestió d'urbanització: 78.197 €
Despesa Total : 2.870.146 € Total sòl: 1.838.324 € Total Urbanització: 1.031.822 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 245.008 € Any 2006: 1.190.032 € Any 2007: 919.195 € Any 2008: 515.911 €
Total acumulat: 245.008 € 1.435.040 € 2.354.235 € 2.870.146 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
AJUNTAMENT DE BARCELONA i PRIVATS (COOPERACIÓ)
INDICADORS DE REALITZACIÓ:
ADQUISICIÓ SÒL: 2,059 m2s URBANITZACIÓ: Vials: 58 m2s Espais Lliures: 6.993 m2s
TIPUS HABITATGE: Dotacional : Habitatge per Joves (10hj) = 5.964 m2st i Residència Assistida per Gent Gran = 3.140 m2st
Descripció Vials: Paviment asfàltic a la calçada, llambordes de pedra artificial (palets) a les voreres, vorada de formigó i rigola 30 x 30 x 8 cm
Descripció Espais Lliures: Elements d'enjardinament amb bancs, fanals i plantació d'arbrat 
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de la imatge urbana.
* Índex de satisfacció dels beneficiaris 
* Reducció de l'impacte visual
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CAMP: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ: 1.10 Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, obertures de carrers o esponjament del sector
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: AA/ EXPROPIACIONS SOBRE EL CARRER LLOBERA
Propietat: 14.423 m2s Municipal: 2.656 m2s Privats: 11.767 m2s
Nombre de parcel·les : 27 Superfície: 11.767 m2s Construccions: 573 m2st
Afectats urbanístics: 0 Habitatges 0 Activitats: 0
Cessions Totals : 14.423 m2s Vials= 0 m2s Espais Lliures= 14.423 m2s Equipaments= 0 m2s
OBJECTIUS:
* Reconèixer el límit del barri construït en les edificacions existents sobre el carrer de Llobera i resoldre com a zona verda de caràcter local amb contacte amb el parc de Collserola.




Obtenció sòl: 5.427.616            € Urbanització vials : 0 €
Indemnitzacions: -                       € Urbanització d'espais lliures: 1.947.105 €
Enderrocs: 20.637                 € Despeses gestió d'urbanització: 159.663 €
Despesa Total : 7.555.021 € Total sòl: 5.448.253 € Total Urbanització: 2.106.768 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 1.085.523 € Any 2006: 4.342.093 € Any 2007: 1.074.021 € Any 2008: 1.053.384 €
Total acumulat: 1.085.523 € 5.427.616 € 6.501.637 € 7.555.021 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DISTRICTE I FONS DEL BARRI
INDICADORS DE REALITZACIÓ:
ADQUISICIÓ SÒL: 2,059 m2s URBANITZACIÓ: Vials: 0 m2s Espais Lliures: 14.423 m2s
TIPUS HABITATGE: 
Descripció Vials:
Descripció Espais Lliures: Elements d'enjardinament amb bancs, fanals i plantació d'arbrat 
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de la imatge urbana.
* Reducció de l'impacte visual
* Protecció i millora dels entorns del parc de Collserola
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CAMP: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ: 1.10 Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, obertures de carrers o esponjament del sector
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: RESTA DE LA AA-17
Propietat: 10.974 m2s Municipal: 10.426 m2s Privats: 548 m2s
Nombre de parcel·les : 31 Superfície: 548 m2s Construccions: 741 m2st
Afectats urbanístics: 6 Habitatges 4 Activitats: 2
Cessions Totals : 10.974 m2s Vials= 0 m2s Espais Lliures= 6.656 m2s Equipaments= 4.317 m2s
OBJECTIUS:
* Millorar els entorns del Mercat de Montserrat :
-Urbanitzar l'espai lliure del seu entorn
- Expropiar part de les finques que donen façana al mercat pel camí Vell de la Pedrera
BENEFICIARIS:
Treballadors del Mercat i veïns del barri de Roquetes 
DOTACIÓ ECONÓMICA PREVISTA:
Obtenció sòl: 565.902               € Urbanització vials : 0 €
Indemnitzacions: 214.000               € Urbanització d'espais lliures: 898.560 €
Enderrocs: 19.728                 € Despeses gestió d'urbanització: 73.682 €
Despesa Total : 1.771.872 € Total sòl: 799.630 € Total Urbanització: 972.242 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 113.180 € Any 2006: 559.721 € Any 2007: 612.849 € Any 2008: 486.121 €
Total acumulat: 113.180 € 672.902 € 1.285.751 € 1.771.872 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
AJUNTAMENT DE BARCELONA, DISTRICTE I FONS DEL BARRI
INDICADORS DE REALITZACIÓ:
ADQUISICIÓ SÒL: 6.656 m2s URBANITZACIÓ: Vials: 0 m2s Espais Lliures: 6.656 m2s
TIPUS HABITATGE: 
Descripció Vials:
Descripció Espais Lliures: Elements d'enjardinament amb bancs, fanals i plantació d'arbrat 
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de la imatge urbana.




DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: REHABILITACIÓ D'ELEMENTS COMUNS D'EDIFICIS
*Rehabilitar els elements comuns dels edificis dels edificis preferentment destinats a habitatge.
OBJECTIUS:
* Milllora  de la qualitat de vida dels ocupants dels edificis privats i de les condicions de seguretat i accessibilitat dels
edificis.
BENEFICIARIS:
Veïns del barri de Roquetes. 
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament: Fons dels barris 1.048.371 €
Privats 329.457 €
Despesa Total : 1.377.828 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 206.674 € Any 2006: 344.457 € Any 2007: 413.348 € Any 2008: 413.348 €




* Nombre d’edificis rehabilitats i habitatges repercutits.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de les condicions de seguretat i accessibilitat dels edificis i del paisatge urbà.
2.4 Millora de les instal·lacions comuns d'aigua, gas, electricitat, telèfon 





DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PUNT D'INFORMACIÓ D'ATENCIÓ A LES DONES DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: CENTRE D'ACTUACIONS TON I GUIDA
* El punt d'informació d'atenció a les dones (PIAD) ubicat actualment a C.C. Via Favència, ha de ser traslladat al * Remodelació integral d'un edifici escolar de planta baixa i 4 plantes pis per a destinar-lo a centre d'activitats i
Centre d'Activitats i Entitats Ton i Guida, donada la reconversió del centre en Biblioteca entitats diverses, format per sales polivalents, de reunions, tallers i activitats amb un cert grau d'autonomia.
* La definició i continguts del projecte es va concretar en el marc del Pla Comunitari de Roquetes, en les que van
participar 60 persones i 15 entitats.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Informació i orientació a les dones sobre recursos laborals, formatius i personals. Ubicació dels serveis de:
* Facilitar espais de lleure, relació o trobada per a grups i entitats; informació sobre associacionisme femení. * Casal de joves de Roquetes * Grup de Rol de Roquetes
* Assessorament sobre discriminació laboral i drets de les dones (separacions, custòdies de fills, etc) * Comitè de Solidaritat amb Nicaragua * Associació d'Antics alumnes Ton i Guida
* Assessorament i informació sobre situacions de violència de gènere i discriminació de parella * Grodema * Xarxes d'intercanvis de coneixements
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Dones de Roquetes i Districte en general. 15.000 habitants de Roquetes.
Entitats del barri de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 6.000 € Despesa Total : 920.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 6.000 € Any 2006: 0 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 € Any 2005: 920.000 € Any 2006: 0 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € Acumulat: 920.000 € 920.000 € 920.000 € 920.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
DISTRICTE NOU BARRIS DISTRICTE NOU BARRIS - PRONOBA
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* En fase d'elaboració del pressupost d'obra * Obra realitzada
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Nombre d'usuaris * Nombre d'usuaris
* Grau d'utilització
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments
PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIUPROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIU
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments
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CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PISTES ESPORTIVES ANTONI GELABERT DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: P.C. C/ CANTERA
* Remodelació de les pistes poliesportiva, de bàsquet, fronton i zona de monopatins al complexe esportiu Antoni * Obres de remodelació de l'antic CAP de Roquetes, d'uns 100 m² de superfície, per a ubicar-hi el Pla Comunitari
Gelabert, incorporant una pèrgola de protecció per a usos culturals diversos. de Roquetes.
* La definició i continguts del projecte es va plantejar en el marc del Pla Comunitari de Roquetes, en les que van * La definició i continguts del projecte es va concretar en el marc del Pla Comunitari de Roquetes, en les que van
participar unes 60 persones i 15 entitats. Posteriorment, un grup de treball de 8 entitats va elaborar un projecte participar 60 persones i unes 15 entitats.
veïnal de gestió d'aquestes instal·lacions.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Adequació d'aquests espais per a una pràctica esportiva normalitzada.
* Millorar la il·luminació de la via pública. * Dotar de la infrastructura necessària els tècnics i les iniciatives plantejades dins el Pla Comunitari de Roquetes.
* Evitar situacions de risc per la ubicació d'aquestes pistes damunt la llosa de la Ronda de Dalt.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Usuaris pràctica esportiva i entitats dels barris de Roquetes i Verdum. Veïns de Roquetes
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 217.000 € Despesa Total : 30.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 217.000 € Any 2006: 0 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 € Any 2005: 30.000 € Any 2006: 0 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 217.000 € 217.000 € 217.000 € 217.000 € Acumulat: 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
DISTRICTE NOU BARRIS - PRONOBA DISTRICTE DE NOU BARRIS
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
En fase de redacció de projecte. En fase d'elaboració de pressupostos.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Nombre d'usuaris * Nombre d'usuaris
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments
PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIUPROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIU
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments
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CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: SOIA, ESPAIS FAMILIARS, CASAL INFANTIL
* Es tracta de la remodelació integral d'un edifici de 900 m² i quatre plantes pis, afectat per importants patologies. * Es tracta de la remodelació integral d'un edifici de 900 m² i quatre plantes pis, afectat per importants patologies. 
Aquesta obra té el seu abast a tres de les plantes que es destinen a centres de serveis socials. Aquesta obra té el seu abast a una de les plantes que es destina a SOIA, Espais Familiars, Casal Infantil.
* La definició i continguts del projecte es va concretar en el marc del Pla Comunitari de Roquetes, en el que van * La definició i continguts del projecte es va concretar en el marc del Pla Comunitari de Roquetes, en el que van
participar 60 persones i unes 15 entitats. participar 60 persones i unes 15 entitats.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
Reubicació dels següents serveis: * Treball específic amb infants en situació de risc * Elaboració de plans de treball i seguiment individual
* Centre de Serveis Socials de la Zona Centre Alta (barris de Roquetes, Canyelles i Trinitat Nova). * Treballar i fomentar l'adquisició d'hàbits i valors a partir dels recursos de lleure existents.
* Servei Obert d'Infants i Adolescents de Roquetes (SOIA), antic casal infantil. * Treball amb famílies * Coordinació dels diferents serveis de lleure existents 
* Sales i espais polivalents per a l'organització d'activitats culturals i de promoció social i comunitària. * Organització d'espais de relació i d'activitats de lleure. al barri.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Veïns dels barris de Canyelles, Roquetes i Trinitat Nova. Nens i nenes i famílies de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 337.500 € Despesa Total : 112.500 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 112.500 € Any 2006: 112.500 € Any 2007: 112.500 € Any 2008: 0 € Any 2005: 37.500 € Any 2006: 37.500 € Any 2007: 37.500 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 112.500 € 225.000 € 337.500 € 337.500 € Acumulat: 37.500 € 75.000 € 112.500 € 112.500 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
DISTRICTE NOU BARRIS - PRONOBA DISTRICTE NOU BARRIS - PRONOBA
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
En fase d'estudi. En fase d'estudi
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Nombre d'usuaris * Nombre d'usuaris
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments
PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIUPROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIU
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_3.1-E i 3.1-F 22/10/2004
CAMP:
ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS
* Remodelació dels espais interiors per a adequar-los als nous usos i necessitats actuals, ampliació de les zones
d'oficina i magatzem i cobertura del vestíbul d'accés.
* La definició i continguts del projecte es va concretar en el mar del Pla Comunitari de Roquetes, en el que van
participar 60 persones i unes 15 entitats.
OBJECTIUS:
* Facilitar la millora de la gestió d'un equipament cultural per part d'una entitat de segon nivell que coordina una
dotzena de grups i entitats del barri.
* Programació i oferta d'activitats culturals a la població general de Roquetes, del Districte i de la ciutat.
* Programació específica i especialitzada en circ i arts escèniques.
BENEFICIARIS:
Veïns de Nou Barris i de la ciutat de Barcelona en general.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 400.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 133.333 € Any 2006: 133.333 € Any 2007: 133.333 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 133.333 € 266.667 € 400.000 € 400.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Districte de NOU BARRIS - Pro Nou Barris S.A.
INDICADORS DE REALITZACIÓ:
En fase de redacció de projecte
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Nombre d'usuaris
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments




DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS
*Connexió a la xarxa general per accedir a les instal·lacions de cablejat, la supressió d'antenes individuals per instal·lar
antenes col·lectives, instal·lacions comuns de Telecomunicacions, Reds Interiors de Telecomunicacions Superiors i
de Reds Interiors de Telecomunicacions Inferiors
OBJECTIUS:
* Permetre la connexió dels edificis a les xarxes generals de cablejat i dotar-los dels serveis necessaris per accedir a
les noves tecnologies de la informació.
BENEFICIARIS:
Veïns del barri de Roquetes. La previsió és actuar en 100 edificis
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament: Fons dels barris 360.000 €
Privats 240.000 €
Despesa Total : 600.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 90.000 € Any 2006: 150.000 € Any 2007: 180.000 € Any 2008: 180.000 €




Nombre de connexions realitzades
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
Percentatge sobre el total d'edificis no afectats
4.1 Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ




DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES EDIFICACIONS DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
* Utilització de globus anticontaminació lumínica per a l'enllumenat públic * Instal·lació de Plaques solars en els edificis
* Utilització de bombetes d'alta eficiència energètica (USAP)
* Renovació i soterament de lineas de distribució de baixa tensió.
* Renovació i millora de quadres elèctrics
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Millor eficàcia energètica * Estalvi energètic en els edificis i aplicació de energies sostenibles.
* Modernització d'instal·lacions
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Veïns del barri de Roquetes Veïns del barri de Roquetes
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 350.000 € Despesa Total : 50.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 87.500 € Any 2006: 87.500 € Any 2007: 87.500 € Any 2008: 87.500 € Any 2005: 7.500 € Any 2006: 12.500 € Any 2007: 15.000 € Any 2008: 15.000 €
Acumulat: 87.500 € 175.000 € 262.500 € 350.000 € Acumulat: 7.500 € 20.000 € 35.000 € 50.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Pro Nou Barris SA, Ajuntament de Barcelona Barcelona Habitatge
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* CONSUM kw * Nombre de plaques solars instal·lades.
Unitats, m., renovats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Estalvi energètic * Implantació de energies sostenibles i estalvi energètic.
5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic una millor
eficiència energètica
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀFOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
eficiència energètica
5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic una millor
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CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: ESTALVI  DE CONSUM A LES EDIFICACIONS DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: RECICLATGE D'ESCOMBRARIES
* Incorporació de cèl·lules fotoelèctriques per a l'enllumenat públic Incorporació dels criteris d'oficina verda als edificis municipals.  Reciclatge (paper, rebuig, piles, etc..)  i 
* Mecanismes d'estalvi d'aigua en edificis municipals Paper ecològic:
* Incorporació de bombetes de baix consum en edificis municipals * Desplegament recollida orgànica i reciclatge de vidre
* Incorporació de plaques solars en nous equipaments
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Estalvi energètic * Millor eficàcia en el reciclatge d'escombraries
* Modernització d'instal·lacions
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Veïns del barri de Roquetes Veïns del barri de Roquetes
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: Finançament Municipal i Fons dels barris DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Cèl·lules, bombetes, etc..   50.000 €
Plaques  ? Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 50.000 € Despesa Total : 30.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 0 € Any 2006: 25.000 € Any 2007: 25.000 € Any 2008: 0 € Any 2005: 4.500 € Any 2006: 7.500 € Any 2007: 9.000 € Any 2008: 9.000 €
Acumulat: 0 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € Acumulat: 4.500 € 12.000 € 21.000 € 30.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Pro Nou Barris SA, Ajuntament de Barcelona Pro Nou Barris SA, Ajuntament de Barcelona
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
Unitats incorporades * Nombre Instal·lacions
Kw, m3
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Estalvi energètic * Millora en l'eficàcia del reciclatge i la modernització d'instal·lacions
5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic l'estalvi en el 
de residus
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀFOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
consum d'aigua/electricitat/gas
5.3 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic el reciclatge 
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_5.2-A i 5.3-A 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: APERTURA AL TRÀNSIT DE L'ATENEU POPULAR DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: SUPRESSIÓ D'ESPAIS GENERADORS D'INSEGURETAT
* Apertura pel c/ Nou Barris, pel camí sobre la plaça passant per davant de l'Ateneu enllaçant amb el c/ Portlligat * Tancament dels espais existents sota les escales del carrer Llobera
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Que l'espai verd del parc del Pla de Fornells quedi accessible al públic i als serveis de vigilància, per tal d'erradicar * Millora de la seguretat (objectiva i de sensació d'inseguretat)
els grups d'individus que es reuneixen al lloc per consumir estupefaents i malmeten les instal·lacions. * Evitar que s'utilitzi aquest amagatall pel consum d'estupefaents, lloc de reunió generador de molèsties pel
* Aquesta urbanització milloraria col·lateralment: l'enllumenat públic, els accessos i la vigilància, no sols del pròpi descans veïnal i sovint transformat en "dormitori".
lloc: parc mòbil de la Diputació, autobusos, etc.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Veïns del barri de Roquetes Veïns del barri de Roquetes
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 80.000 € Despesa Total : 25.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 12.000 € Any 2006: 20.000 € Any 2007: 24.000 € Any 2008: 24.000 € Any 2005: 3.750 € Any 2006: 6.250 € Any 2007: 7.500 € Any 2008: 7.500 €
Acumulat: 12.000 € 32.000 € 56.000 € 80.000 € Acumulat: 3.750 € 10.000 € 17.500 € 25.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Distrite de Nou Barris Distrite de Nou Barris
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Pendents de redacció el projecte * Pendents de redacció el projecte
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Decreixement de queixes realitzades * Decreixement de queixes realitzades
6.1 Mesures de seguretat urbana en els espais públics
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.1 Mesures de seguretat urbana en els espais públics
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_6.1-A i 6.1-B 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (PIAD) DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: ESCOLADE MARES I PARES DE ROQUETES
El PIAD (Punt d'informació i Atenció a les Dones) és un servei municipal que ofereix, entre d'altres serveis: * Organització de tallers formatius, xerrades i activitats adreçades a mares i pares sobre l'educació dels fills, la
* Informació i atenció individualitzada sobre recursos i serveis, tant específics de gènere com generals. salut i els recursos disponibles per donar suport a les famílies en la socialització dels infants (lleure, beques, etc).
* Espais de trobada, relació i lleure a grups de dones. * Es tracta d'incidir en l'assumpció de responsabilitats en l'educació dels fills per part dels pares.
* Assessorament jurídic gratuït * Les activitats es desenvoluparan al Centre Cívic Via Favència i al local de l'associació de veïns. Els participants
* Informació i formació sobre la violència de gènere. en l'organització són els tècnics comunitaris, serveis públics i altres entitats del barri.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Fomentar la participació de les dones en els diferents espais de creació i decisió de la vida del barri. * Millorar la capacitat educativa dels pares i mares a partir de la informació i assessorament.
* Facilitar informació a les dones sobre serveis i recursos del seu entorn i de la ciutat. * Potenciar la responsabilització igualitària de pares i mares en l'educació dels seus fills/es.
* Establir vies de comunicació i coordinació amb els serveis del barri i Districte que atenen a dones maltractades. * Fomentar una educació no sexista.
* Sensibilització del conjunt de la població per a assolir un barri, una ciutat lliure de violència vers les dones. * Donar recolzament a les AMPAS com a sector associatiu que incideix directament en aquest camp.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Dones del barri de Roquetes, prioritàriament i del Districte. 300 mares i pares de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 172.000 € Despesa Total : 10.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 43.000 € Any 2006: 43.000 € Any 2007: 43.000 € Any 2008: 43.000 € Any 2005: 2.500 € Any 2006: 2.500 € Any 2007: 2.500 € Any 2008: 2.500 €
Acumulat: 43.000 € 86.000 € 129.000 € 172.000 € Acumulat: 2.500 € 5.000 € 7.500 € 10.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Ajuntament de Barcelona - Sector de Serveis Personals Pla Comunitari de Roquetes en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona (Districte de Nou Barris, IMEB).
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Nombre de tallers, xerrades, exposicions realitzades i activitats en coordinació amb entitats veïnals. * Núm. de tallers, xerrades i altres activitats formatives realitzades adreçades a mares i pares.
* Nombre de dones ateses. * Núm. d'activitats formatives adreçades a les AMPAS.
* Tipologia de demandes.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Percentatge d'increment de demanda de xerrades, tallers i activitats a partir dels grups de dones del Districte. * Núm. de mares i pares que han participat en les activitats.
* Que un 10% dels participants a les activitats obertes com xerrades o exposicions, no siguin dones. * Núm. de persones, entitats i serveis implicats en l'organització.
* Percentatge d'increment de les demandes. * Núm. d'AMPAS que s'han beneficiat de les activitats.
fomentar l'equitat de gènerefomentar l'equitat de gènere
6.2 Espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones per
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.2 Espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones per
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_6.2-A i 6.2-B 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: VOCALIA DE DONES DE ROQUETES DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: AMPLIACIÓ D'HORARI I SERVEIS DEL CENTRE CULTURAL VIA FAVÈNCIA
* Espai generat a partir de la Vocalia de dones de Roquetes per tal de continuar el treball de dinamització de la * Garantir mitjançant el personal i la organització que calgui l'obertura d'aquest equipament en horaris de migdia, 
població femenina iniciat l'any 2000 amb el projecte "els desitjos de les dones de Roquetes pel 2000". caps de setmana, etc.
* Es tracta de preparar espais de trobada de les dones per compartir experiències, inquietuds, etc i debatre i * Organització d'activitats en aquestes franges horàries.
proposar iniciatives per tal de millorar la qualitat de vida en el barri des de tots els àmbits de la vida quotidiana. Garantir que en els actes i activitats que es facin en aquest equipament hi hagi servei de guarderia.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Fomentar la participació de les dones en els diferents espais de creació i decisió de la vida del barri. * Que pugui ser utilitzat pel públic familiar.
* Facilitar informació a les dones sobre serveis i recursos del seu entorn i de la ciutat. * Facilitar la presència a les activitats d'homes i dones amb fills i filles petits.
* Sensibilitzar el conjunt de la població per tal d'assolir un barri, una ciutat lliure de violència vers les dones.
* Fer visible i valorar el saber de les dones i les seves aportacions al conjunt del barri.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Dones del barri de Roquetes. Veïnes i veïns de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 12.000 € Despesa Total : 252.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 3.000 € Any 2006: 3.000 € Any 2007: 3.000 € Any 2008: 3.000 € Any 2005: 0 € Any 2006: 84.000 € Any 2007: 84.000 € Any 2008: 84.000 €
Acumulat: 3.000 € 6.000 € 9.000 € 12.000 € Acumulat: 0 € 84.000 € 168.000 € 252.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Vocalia de dones de l'associacions de Veïns i Veïnes. Consorci de Biblioteques de Barcelona
Associació de veïns de Roquetes amb el suport del Districte de Nou Barris.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Nombre d'activitats amb coordinació amb entitats veïnals * Nombre d'hores d'obertura que suposin increment.
* Nombre de dones participants a les activitats (i percentatge de dones immigrants participants a les activitats). * Nombre de nenes i nens que utilitzen el servei de guarderia durant les activitats d'ampliació horària.
* Consolidació d'un "grup motor" d'entre 15 i 20 dones.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Presencia de la Vocalia en els diferents espais de debat i decisió del barri. * Percentatge d'increment d'usuaris dels serveis en aquestes franges horàries.
* Percentatge de dones immigrants que participen en el "grup motor". * Nous usuaris per grups de població.
* Increment de la presència de dones a les Juntes Directives  d'altres entitats veïnals.
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i 
la professionalfomentar l'equitat de gènere
6.2 Espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones per
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_6.2-C i 6.3-A 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: SERVEIS COMUNITARIS DE PROXIMITAT A ROQUETES DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS
* Es tracta d'un servei d'assistència domiciliària a persones malaltes, convalescents, infants amb necessitat de * Es tracta d'una entitat que ja està en funcionament. La Xarxa d'Intercanvi es basa en "donar allò que un sap fer i
suport, etc. L'actuació té dues vessants: una adreçada a l'atenció a les persones (acompanyaments [visites rebre quelcom que un altre sap i jo voldria aprendre". Es donen cursos de pintura, autorealització, cultura general, 
al metge, passeigs, ajuda a la compra], cura i companyia, recolzament escolar, cangurs) i l'altra d'atenció a la llar tall i confecció, marqueteria, francès, anglès, informàtica, cuina, castellà per a nouvinguts, etc.
(neteja, suport a les tasques domestiques). * Així la iniciativa posa com a condició per a rebre alguna ensenyança, donar-ne una altra.
* El servei tindrà la seu al local del c/Canteres i la base es la cooperativa APROP.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Oferir assistència domiciliària a la població que requereix d'aquest tipus de servei, puntual o permanentment. * Incloure la idea de que el coneixement i el temps personal tenen un valor, que no tot es paga amb diners.
* Donar suport a les dones del barri que assumeixen el treball reproductiu, facilitant la seva inserció social i laboral. * Promoure la relació entre veïns del barri facilitant serveis que millorin i ajudin a conciliar la vida laboral i familiar.
* Potenciar la inclusió social de les persones que pateixen un cert aïllament, incorporant-les a les activitats del barri. * Promoure la relació i la comunicació interpersonal per a la millora del benestar de les persones.
* Potenciar una iniciativa emprenedora d'autoocupació, tant per les dones autòctones com per les nouvingudes. * Promoure la coordinació amb serveis i equipaments del barri.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
* Persones amb necessitat d'assistència domiciliària i dones que assumeixen el pes reproductiu a la llar. Veïns i veïnes de Roquetes.
 * Dones en atur, amb un perfil formatiu baix i amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 316.800 € Despesa Total : 57.600 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 132.000 € Any 2006: 26.400 € Any 2007: 79.200 € Any 2008: 79.200 € Any 2005: 14.400 € Any 2006: 14.400 € Any 2007: 14.400 € Any 2008: 14.400 €
Acumulat: 132.000 € 158.400 € 237.600 € 316.800 € Acumulat: 14.400 € 28.800 € 43.200 € 57.600 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Cooperativa APROP i Pla Comunitari de Roquetes en coordinació amb el Districte de Nou Barris. Xarxa d'Intercanvis i Associació Ton i Guida.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Núm. de serveis realitzats. * Manteniment del nombre d'usuaris de la xarxa "xarxaires".
* Percentatge de serveis segons tipus d'actuacions (nivell de diversificació de l'activitat). * Percentatge de dones que participen a la xarxa (i percentatge de dones immigrants que hi participen).
* Núm. de serveis públics col·laboradors implicats (ABS, Serveis Social, etc).
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Núm. d'usuaris atesos * Increment del nombre de participants a la Xarxa d'Intercanvis, un cop instal·lats en el nou espai de Ton i Guida.
* Núm. d'usuaris que s'han pogut incorporar a les activitats del barri. * Extensió de la filosofia de la xarxa a d'altres barris del Districte.
* Núm. de dones a qui s'ha facilitat una major incorporació social/laboral gràcies al projecte. * Increment d'un 10% el nombre tant de socis com de "xarxaires".
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i 
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
la professional
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i 
la professional
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_6.3-B i 6.3-C 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: SERVEIS COMUNITARIS DE PROXIMITAT A ROQUETES DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS
* Es tracta d'un servei d'assistència domiciliària a persones malaltes, convalescents, infants amb necessitat de * Es tracta d'una entitat que ja està en funcionament. La Xarxa d'Intercanvi es basa en "donar allò que un sap fer i
suport, etc. L'actuació té dues vessants: una adreçada a l'atenció a les persones (acompanyaments [visites rebre quelcom que un altre sap i jo voldria aprendre". Es donen cursos de pintura, autorealització, cultura general, 
al metge, passeigs, ajuda a la compra], cura i companyia, recolzament escolar, cangurs) i l'altra d'atenció a la llar tall i confecció, marqueteria, francès, anglès, informàtica, cuina, castellà per a nouvinguts, etc.
(neteja, suport a les tasques domestiques). * Així la iniciativa posa com a condició per a rebre alguna ensenyança, donar-ne una altra.
* El servei tindrà la seu al local del c/Canteres i la base es la cooperativa APROP.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Oferir assistència domiciliària a la població que requereix d'aquest tipus de servei, puntual o permanentment. * Incloure la idea de que el coneixement i el temps personal tenen un valor, que no tot es paga amb diners.
* Donar suport a les dones del barri que assumeixen el treball reproductiu, facilitant la seva inserció social i laboral. * Promoure la relació entre veïns del barri facilitant serveis que millorin i ajudin a conciliar la vida laboral i familiar.
* Potenciar la inclusió social de les persones que pateixen un cert aïllament, incorporant-les a les activitats del barri. * Promoure la relació i la comunicació interpersonal per a la millora del benestar de les persones.
* Potenciar una iniciativa emprenedora d'autoocupació, tant per les dones autòctones com per les nouvingudes. * Promoure la coordinació amb serveis i equipaments del barri.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
* Persones amb necessitat d'assistència domiciliària i dones que assumeixen el pes reproductiu a la llar. Veïns i veïnes de Roquetes.
 * Dones en atur, amb un perfil formatiu baix i amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 316.800 € Despesa Total : 57.600 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 132.000 € Any 2006: 26.400 € Any 2007: 79.200 € Any 2008: 79.200 € Any 2005: 14.400 € Any 2006: 14.400 € Any 2007: 14.400 € Any 2008: 14.400 €
Acumulat: 132.000 € 158.400 € 237.600 € 316.800 € Acumulat: 14.400 € 28.800 € 43.200 € 57.600 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Cooperativa APROP i Pla Comunitari de Roquetes en coordinació amb el Districte de Nou Barris. Xarxa d'Intercanvis i Associació Ton i Guida.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Núm. de serveis realitzats. * Manteniment del nombre d'usuaris de la xarxa "xarxaires".
* Percentatge de serveis segons tipus d'actuacions (nivell de diversificació de l'activitat). * Percentatge de dones que participen a la xarxa (i percentatge de dones immigrants que hi participen).
* Núm. de serveis públics col·laboradors implicats (ABS, Serveis Social, etc).
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Núm. d'usuaris atesos * Increment del nombre de participants a la Xarxa d'Intercanvis, un cop instal·lats en el nou espai de Ton i Guida.
* Núm. d'usuaris que s'han pogut incorporar a les activitats del barri. * Extensió de la filosofia de la xarxa a d'altres barris del Districte.
* Núm. de dones a qui s'ha facilitat una major incorporació social/laboral gràcies al projecte. * Increment d'un 10% el nombre tant de socis com de "xarxaires".
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i 
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
la professional
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i 
la professional
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_6.3-B i 6.3-C 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: BANC DEL TEMPS DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE CURA I ATENCIÓ A PERSONES
El Banc del Temps és un servei que consisteix en intercanviar temps entre persones d'un territori (barri de Roquetes * Cursos per a dones immigrants en l'àmbit de cura de persones grans i feines domestiques, bàsicament:
en aquest cas) per a resoldre problemes derivats del treball reproductiu, tenint com a unitat d'intercanvi 1 hora.  - Cursos de capacitació per a serveis d'atencions personals: cures a malalts, neteges, etc.
 - Formació a dones immigrants sobre costums, alimentació, ús d'electrodomèstics, rentat, planxat, etc.
 - Petites reparacions domestiques (canvi de bombetes, endolls, interruptors, etc.).
 - Coneixement del territori: barri, districte, ciutat.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Fomentar valors de cooperació i comunicació activant la xarxa de solidaritat veïnal. * Facilitar una formació bàsica en el àmbits on aquest sector de població pot trobar feina amb més facilitat.
* Promoure la relació entre els veïns del barri facilitant serveis que millorin i ajudin a conciliar la vida laboral i familiar.
* Incidir en els mecanismes que fan de l'organització del temps i de les diferencies d'ús un element de desigualtat.
* Promoure l'adequació del temps, de les formes de vida i relació de la ciutat a les noves necessitats de les dones.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Veïns i veïnes de Roquetes Veïns i veïnes de Roquetes.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 52.800 € Despesa Total : 147.600 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 13.200 € Any 2006: 13.200 € Any 2007: 13.200 € Any 2008: 13.200 € Any 2005: 0 € Any 2006: 49.200 € Any 2007: 49.200 € Any 2008: 49.200 €
Acumulat: 13.200 € 26.400 € 39.600 € 52.800 € Acumulat: 0 € 49.200 € 98.400 € 147.600 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Vocalia Dones AV Roquetes, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona (Sector de Serveis Personals i Districte Entitat veïnal APROP, o altra que pugui general el propi teixit associatiu; amb la col·laboració del Districte de
de Nou Barris) Nou Barris.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Nombre de serveis realitzats durant el primer any. * Nombre de dones inscrites a la formació (i percentatge de dones immigrants).
* Nombre d'homes i dones que participen del programa. * Percentatge de dones que acaben la formació.
* Entitats que hi col·laboren. * Nombre de noves demandes de formació en altres àmbits.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Percentatge d'increment del nombre de participants al banc. * Nombre de peticions de serveis d'atenció per part dels veïns del barri.
* Nombre de socis inicials del Banc del Temps. * Percentatge d'increment progressiu de sol·licituds de serveis nous.
* Nombre de socis de veïns i veïns immigrants.
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i 
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
la professional
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.4 Espais/locals habitats per acollir activitats formatives destinades a dones
 amb un baix nivell educatiu i per a dones immigrants
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_6.3-D i 6.4-A 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE NOVES TECNOLOGIES DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: ALFABETITZACIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC A ROQUETES
* Organització de cursos d'iniciació a l'informàtica. AL CENTRE CULTURAL VIA FAVÈNCIA * Oferir un espai de trobada i formació per a dones amb un baix nivell educatiu i/o per a dones nouvingudes per tal
* Us dels ordinadors per millorar el nivell d'instrucció en dones immigrants i amb baix nivell educatiu. de facilitar la seva incorporació lingüística, cultural, etc, a la comunitat receptora. Aquesta activitat es pot du a terme
* Us del correu electrònic i internet facilitant la formació per l'accés al treball tant als locals de l'Associació de veïns com en altres locals del barri. L'activitat oferiria:
* Aquesta formació es duria a terme a la nova biblioteca de la Zona Nord de Nou Barris. L'activitat es portarà a  - Formació instrumental per a persones poc o gens escolaritzades.
terme amb formadors d'entitats veïnals i/o del Districte.  - Classes de català i castellà.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* La familiarització amb els ordinadors. * Facilitar la incorporació social d'aquest sector de la població.
* Formació bàsica per facilitar l'accés al món laboral. * Oferir eines que facilitin l'adquisició de coneixements bàsics.
* Contribuir al desenvolupament personal i social de les dones.
Facilitar el coneixement mutu entre dones nouvingudes i dones residents al barri.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Dones majors d'edat, fonamentalment entre 20 i 50 anys, veïnes del barri. Dones del barri de Roquetes amb baix nivell de formació i immigrants, prioritzant les d'entre 25 i 50 anys d'edat.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 130.000 € Despesa Total : 147.600 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 0 € Any 2006: 57.232 € Any 2007: 36.384 € Any 2008: 36.384 € Any 2005: 0 € Any 2006: 49.200 € Any 2007: 49.200 € Any 2008: 49.200 €
Acumulat: 0 € 57.232 € 93.616 € 130.000 € Acumulat: 0 € 49.200 € 98.400 € 147.600 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Consorci de Biblioteques i Associació de Veïns amb la col·laboració del Districte de Nou Barris. Vocalia de Dones de l'AV, amb col·laboració d'altres entitats veïnals, 9Barris Acull i el suport del Districte de Nou
Barris.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Consecució inicial del projecte en les dates previstes. * Nombre de dones inscrites.
* Continuïtat de l'acció formativa un mínim de 3 cursos des de el seu inici. * Nombre de dones que continuen curs l'any següent.
* Percentatge de dones inscrites a l'activitat respecte del total de població femenina del barri. * Continuïtat en la realització del projecte.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Nombre d'inscripcions. * Nombre de dones que han après a llegir i escriure.
* Nombre de dones que accedeixen a altres nivells de formació. Percentatge respecte al total de participants. * Nombre de dones que poden parlar, llegir i/o escriure en català i/o en castellà.
* Increment de la demanda per curs i nombre de dones que segueixen la seva formació en d'altres centres.
6.4 Espais/locals habitats per acollir activitats formatives destinades a dones
 amb un baix nivell educatiu i per a dones immigrants
6.4 Espais/locals habitats per acollir activitats formatives destinades a dones
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
 amb un baix nivell educatiu i per a dones immigrants
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_6.4-B I 6.4-C 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DES DEL PLA DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL
* Accions conjuntes de promoció del comerç. COMUNITARI DE ROQUETES * Escola de Circ nascuda a partir de la iniciativa de l'Ateneu Popular de Nou Barris.
* Endegar accions per augmentar la coordinació entre els comerciants i reforçar el seu paper en el teixit associatiu. * Formació en tècniques de circ adreçades a adolescents i joves que han triat el circ com a activitat formativa per
* Elaboració d'un mapa del comerç a Roquetes i publicació d'una Guia Comercial. a professionalitzar-se (2 cursos).
* Implicació en el calendari festiu i d'activitats. * També es contempla el reciclatge i especialització de professionals en exercici.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Reforçar el teixit comercial del barri. * Formatius: Adquisició d'hàbits de treball.
* Fomentar la presència de comerç al barri. * Artístics: coneixements de tècniques base.
* Millorar la imatge i la oferta del conjunt del comerç del barri de Roquetes. * Socials: Transmissió de valors socials i foment a la cooperació.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
* Directament: 232 comerciants (declarats a Roquetes l'any 2002) * 35 alumnes (16 a 25 anys), Formació bàsica 2 anys.
* Indirectament: 15.000 població general de Roquetes. * 200 alumnes en tallers d'iniciació i 350 alumnes en cursos de perfeccionament.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 24.000 € Despesa Total : 700.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 6.000 € Any 2006: 6.000 € Any 2007: 6.000 € Any 2008: 6.000 € Any 2005: 175.000 € Any 2006: 175.000 € Any 2007: 175.000 € Any 2008: 175.000 €
Acumulat: 6.000 € 12.000 € 18.000 € 24.000 € Acumulat: 175.000 € 350.000 € 525.000 € 700.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Pla Comunitari de Roquetes amb el suport del Districte de Nou Barris. Associació de Circ Rogelio Rivel.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Nombre d'activitats realitzades. * Nombre d'alumnes. Llista d'espera.
* Nombre de comerciants implicats. * Nombre de cursos i tallers.
* Nombre de comerciants associats.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Nombre de comerciants implicats en el projecte/nombre de comerciants del barri * Percentatge d'alumnes que accedeix a la professió.
* Nombre d'activitats realitzades/nombre d'activitats programades. * Proporcionalitat gènere.
* Increment de vendes globals al llarg de l'any del conjunt del barri.
PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
7.3 Programes de foment del treball (cursos de formació específics)7.1 Programes de dinamització de l'activitat comercial
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_7.1-A I 7.3-A 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PLA COMUNITARI DE ROQUETES DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A ROQUETES
* Pla de transformació territorial on hi participen veïns, veïnes i associacions del barri de Roquetes, tècnics dels * Intervenció de 2 educadors de carrer en població infantil i juvenil, a partir del medi obert.
serveis i administracions públiques que subvencionen el pla i un equip de tècnics comunitaris contractats per a * Es tracta d'incidir en alguns processos de socialització que són causa de situacions d'inadaptació i/o marginació
dinamitzar el procés. en determinades persones i/o col·lectius.
* Tots aquests actors col·laboren entre si, proposant i realitzant actuacions coordinades per a millorar la qualitat
de vida al barri, incidint en diferents àmbits i activitats.
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Generals: potenciar la màxima participació dels veïns/es, serveis i administracions en la transformació del barri. * Detectar, prevenir i intervenir en situacions de risc social en adolescents i joves i orientar-los als recursos existents.
* Específics: dinamització de la dimensió ambiental (hàbitat, urbanisme i medi ambient), econòmica (comerç), * Afavorir la participació d'adolescents i joves en les activitats i els recursos del territori.
social (educació, lleure, formació pares i mares, salut laboral, coordinació dels serveis públics) i cultural. * Potenciar la implicació de la comunitat en la resolució dels conflictes detectats en el medi obert.
* Atendre les demandes de la comunitat adulta, incidint en la sensibilització respecte d'aquesta problemàtica.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Població en general de Roquetes: 15.000 habitants. * Directament: adolescents i joves del barri de Roquetes. Previsió: 250.
* Indirectament: comunitat adulta de Roquetes. Previsió: 500.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 282.000 € Despesa Total : 105.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 94.000 € Any 2006: 94.000 € Any 2007: 94.000 € Any 2008: 0 € Any 2005: 35.000 € Any 2006: 35.000 € Any 2007: 35.000 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 94.000 € 188.000 € 282.000 € 282.000 € Acumulat: 35.000 € 70.000 € 105.000 € 105.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Plataforma d'entitats de Roquetes en coordinació amb el Districte de Nou Barris. Ajuntament de Barcelona (Districte de Nou Barris i Regidoria de Benestar Social).
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Projectes/serveis/activitats desenvolupades i finançades. * Núm. d'entrevistes realitzades amb adolescent i joves.
* Projectes/serveis/activitats desenvolupades i finançades per àmbit d'actuació. * Núm. d'entrevistes realitzades amb agents socials
* Núm. d'activitats socio-culturals i/o formatives realitzades amb adolescents i joves.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Núm. de persones que es beneficien dels projectes/serveis i activitats desenvolupades. * Núm. d'adolescents, joves i grups en que s'ha intervingut.
* Núm. de persones que s'impliquen en les diferents fases del procés (diagnòstic, disseny, execució i avaluació). * Núm. de demandes ateses/rebudes.
* Representativitat del procés: núm. de participants vinculats a cada sector. * Núm. de casos tancats satisfactòriament.
una millor qualitat de vida al barri una millor qualitat de vida al barri
PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
7.4 Programes de foment de la integració social i cultural, per aconseguir7.4 Programes de foment de la integració social i cultural, per aconseguir
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_7.4-A I 7.4-B 22/10/2004
CAMP: CAMP:
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PROJECTE VEÏNAL DE DINAMITZACIÓ DE LES PISTES POLISPORTIVES DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS
* Ordenar i regular l'us de les pistes. VIA FAVÈNCIA * Semaforització de dues cruïlles:
* Definir entre les entitats i els representants veïnals el pla d'usos de les pistes i a partir del projecte de remodelació.  - C/Artesania - c/Les Torres (pel primer hi passen autobusos)
* Organització d'activitats culturals/esportives adreçades a tota la població del barri.  - C/Mina de la Ciutat - c/Pla de Fornells (la primera té 2 sentits de circulació).
* Desplegament recollida orgànica i reciclatge de vidre
OBJECTIUS: OBJECTIUS:
* Implicar el conjunt de les entitats esportives i juvenils del barri en el projecte i la seva Comissió Gestora. * Regular el trànsit en 2 carrers (eixos del barri)
* Millorar les infrastructures de les pistes per facilitar i normalitzar el seu ús esportiu.
* Acabar amb l'us marginal d'aquest espai.
* Facilitar la tasca educativa dels educadors en medi obert.
BENEFICIARIS: BENEFICIARIS:
Adolescents, joves i població en general del barri de Roquetes. Vianants i conductors (veïns del barri principalment), conductors d'autobusos i conductors de repartiment de
mercaderies.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA: DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 70.400 € Despesa Total : 21.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT: CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 17.600 € Any 2006: 17.600 € Any 2007: 17.600 € Any 2008: 17.600 € Any 2005: 0 € Any 2006: 21.000 € Any 2007: 0 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 17.600 € 35.200 € 52.800 € 70.400 € Acumulat: 0 € 21.000 € 21.000 € 21.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE: ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Pla Comunitari de Roquetes i Pla Comunitari de Verdum, amb el suport del Districte de Nou Barris.
INDICADORS DE REALITZACIÓ: INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Nombre d'entitats i grups implicats en la Comissió de Gestió de les Pistes. Semàfors instal·lats
* Nombre d'activitats realitzades (esportives i generals).
* Nombre d'usuaris de les activitats (esportives i generals) per grups d'edat.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE: INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Nombre d'incidències/queixes registrades pel mal ús/estat de les Pistes. Índex de sinistralitat a partir del funcionament dels semàfors.
* Nombre de joves usuaris de les pistes en activitats organitzades.
una millor qualitat de vida al barri
PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
7.5 Programes per millorar la mobilitat urbana i el transport7.4 Programes de foment de la integració social i cultural, per aconseguir
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_7.4-C I 7.5-A 22/10/2004
CAMP:
ACTUACIÓ:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: PLA DE MOBILITAT I MILLORA DEL TRANSPORT
Elaboració i implementació d'un pla de mobilitat i millora del transport com a conseqüència de:
* Nous sistemes de transport (Línia 3 del metro).
* Dificultats orogràfiques al barri.
* Calçades no adequades per al trànsit d'autobusos.
OBJECTIUS:
* Millorar el servei i ús del transport públic.
* Millorar la mobilitat de les persones (escales, ascensors, etc).




Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 180.333 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 0 € Any 2006: 90.167 € Any 2007: 90.167 € Any 2008: 0 €
Acumulat: 0 € 90.167 € 180.333 € 180.333 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
PRO NOU BARRIS, AJUNTAMENT DE BARCELONA, ATM
INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Millor freqüència de pas d l'autobús
* Usuaris del metro
* Temps mig de desplaçament.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Disminució del temps mig pels desplaçaments
PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA




DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: SUPRESSIÓ DE BARRERAS ARQUITECTÒNIQUES
* Supressió de barreres arquitectòniques i adaptació de les voreres i passos de vianants en les obres d’urbanització que 
s’executin i en els carrers Llobera, Parc del Pla de Fornells, Artesania i Romaní.
* Col·locació de rampes d’accés en els edificis públics que no en disposin.
OBJECTIUS:
* Eliminar les barreres arquitectòniques en els carrers objecte d’intervenció i facilitar els desplaçaments de les
 persones amb mobilitat reduïda.
BENEFICIARIS:
Veïns de Roquetes i dels edificis de l’entorn dels carrers objecte d’actuació.
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA:
Finançament Municipal i Fons dels barris
Despesa Total : 320.000 €
CALENDARI DE DESPLEGAMENT:
Any 2005: 0 € Any 2006: 106.667 € Any 2007: 106.667 € Any 2008: 106.667 €
Acumulat: 0 € 106.667 € 213.333 € 320.000 €
ORGANISME D'ÀREA RESPONSABLE:
Pro Nou Barris S.A.
INDICADORS DE REALITZACIÓ:
* Nombre de carrers realitzats i de rampes instal·lades
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE:
* Millora de la mobilitat de les persones.
ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques
fitxes_RQ_Districtes.xlsCAMP_8.1-A 22/10/2004


















































3.10. PLÀNOL PROPOSTA D’ACTUACIÓ 















































ANNEX TEMPORALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ
CAMP D'ACTUACIÓ
# ACTUACIÓ IT 05 IIT 05 IIIT 05 IVT 05 IT 06 IIT 06 IIIT 06 IVT 06 IT 07 IIT 07 IIIT 07 IVT 07 IT 08 IIT 08 IIIT 08 IVT 08
CAMP 1
MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
1.1 Pavimentació de carrers PERIODE
A PARC PLA DE FORNELLS D'INTERVENCIÓ
B URBANITZACIÓ CARRER LLOBERA
C MANTENIMENT DEL CARRER ARTESANIA GESTIÓ DE SÒL
D URBANITZACIÓ CARRER ROMANÍ
1.9 Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament ENDERROCS
A NOU PARC URBÀ A ROQUETES
1.10 Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, obertures de carrers o esponjament del sector INDEMNITAZACIONS
A PAU-2/ “TRIANGLE+AA22+CAÇADORS”
B AA/ EXPROPIACIÓ SOBRE EL CARRER LLOBERA
C RESTA DE LA AA-17
CAMP 2
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
2.4 Millora de les instal·lacions comuns d'aigua, gas, electricitat, telèfon i noves tecnologies
A REHABILITACIÓ D'ELEMENTS COMUNS EN EDIFICIS
CAMP 3
PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIU
3.1 Adequació de locals per l'ús com a equipaments
A PUNT D'INFORMACIÓ D'ATENCIÓ A LES DONES
B CENTRE D'ACTUACIONS TON I GUIDA
C PISTES ESPORTIVES ANTONI GELABERT
D P.C. C/ CANTERA
E CENTRE DE SEVEIS SOCIALS
F SOIA, ESPAIS FAMILIARS, CASAL INFANTIL
G ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS
CAMP 4
INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.1 Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes en els edificis
A INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS
CAMP 5
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic una millor eficiència energètica
A EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ALS EDIFICACIONES
B INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic l'estalvi en el consum d'aigua/electricitat/gas
A ESTALVI DE CONSUM ALS EDIFICACIONS
5.3 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic el reciclatge de residus
A RECICLATGE D'ESCOMBRARIES
CAMP 6
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ i DELS EQUIPAMENTS
6.1 Mesures de seguretat urbana en els espais públics
A APERTURA AL TRÀNSIT DE L'ATENEU POPULAR
B SUPRESSIÓ D'ESPAIS GENERADORS D'INSEGURETAT
6.2 Espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones per fomentar l'equitat de gènere
A PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (PIAD)
B ESCOLADE MARES I PARES DE ROQUETES
C VOCALIA DE DONES DE ROQUETES
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i la professional
A AMPLIACIÓ DE L'HORARI i SERVEIS DEL CENTRE CULTURAL VIA FAVÈNCIA
B SERVEIS COMUNITARIS DE PROXIMITAT A ROQUETES
C XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS
D BANC DEL TEMPS
6.4 Espais/locals habitats per acollir activitats formatives destinades a dones amb baix nivell educatiu i per dones immigrants
A ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE CURA I ATENCIÓ A PERSONES
B ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE NOVES TECNOLOGIES
C ALFABETITZACIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC A ROQUETES
CAMP 7
PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
7.4 Programes de foment de la integració social i cultural, per aconseguir una millor qualitat de vida al barri
A PLA COMUNITARI DE ROQUETES
B INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A ROQUETES
C PROJECTE VEÏNAL DE DINAMITZACIÓ DE LES PISTES POLISPORTIVES VIA FAVÈNCIA
7.5 Programes per millorar la mobilitat urbana i el transport
A INSTAL·LACIÓ DE SEMAFORS













































ANNEX II - QUADRE 1 FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS
Aportació Generalitat % Aportació Ajuntament % Aportació altres % TOTAL
CAMP1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC i DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
1.1 Pavimentació de carrers 960.000 € 75% 320.000 € 25% 0 € 0% 1.280.000 €
A PARC PLA DE FORNELLS 270.000 € 75% 90.000 € 25% 0 € 0% 360.000 €
B URBANITZACIÓ CARRER LLOBERA 270.000 € 75% 90.000 € 25% 0 € 0% 360.000 €
C MANTENIMENT DEL CARRER ARTESANIA 120.000 € 75% 40.000 € 25% 0 € 0% 160.000 €
D URBANITZACIÓ CARRER ROMANÍ 300.000 € 75% 100.000 € 25% 0 € 0% 400.000 €
1.9 Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament 150.000 € 75% 50.000 € 25% 0 € 0% 200.000 €
A NOU PARC URBÀ A ROQUETES 150.000 € 75% 50.000 € 25% 0 € 0% 200.000 €
1.10 Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, obertures de 9.147.779 € 75% 2.618.402 € 21% 430.858 € 4% 12.197.039 €
carrers o esponjament del sector
A PAU-2/ “TRIANGLE+AA22+CAÇADORS” 2.152.610 € 75% 286.679 € 10% 430.858 € 15% 2.870.146 €
B AA/ EXPROPIACIÓ SOBRE EL CARRER LLOBERA 5.666.266 € 75% 1.888.755 € 25% 0 € 0% 7.555.021 €
C RESTA DE LA AA-17 1.328.904 € 75% 442.968 € 25% 0 € 0% 1.771.872 €
SUBTOTAL CAMP 1 10.257.779 € 75% 2.988.402 € 22% 430.858 € 3% 13.677.039 €
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
2.4 Millora de les instal·lacions comuns d'aigua, gas, electricitat, telèfon 1.048.371 € 75% 0 € 0% 329.457 € 25% 1.377.828 €
noves tecnologies
A REHABILITACIÓ D'ELEMENTS COMUNS EN EDIFICIS 1.048.371 € 75% 0 € 0% 329.457 € 25% 1.377.828 €
SUBTOTAL CAMP 2 1.048.371 € 75% 0 € 0% 329.457 € 25% 1.377.828 €
CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIU
3.1  Adequació de locals per l'ús com a equipaments 1.517.250 € 75% 505.750 € 25% 0 € 0% 2.023.000 €
A PUNT D'INFORMACIÓ D'ATENCIÓ A LES DONES 4.500 € 75% 1.500 € 25% 0 € 0% 6.000 €
B CENTRE D'ACTUACIONS TON I GUIDA 690.000 € 75% 230.000 € 25% 0 € 0% 920.000 €
C PISTES ESPORTIVES ANTONI GELABERT 162.750 € 75% 54.250 € 25% 0 € 0% 217.000 €
D P.C. C/ CANTERA 22.500 € 75% 7.500 € 25% 0 € 0% 30.000 €
E CENTRE DE SERVEIS SOCIALS 253.125 € 75% 84.375 € 25% 0 € 0% 337.500 €
F SOIA, ESPAIS FAMILIARS, CASAL INFANTIL 84.375 € 75% 28.125 € 25% 0 € 0% 112.500 €
G ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS 300.000 € 75% 100.000 € 25% 0 € 0% 400.000 €
SUBTOTAL CAMP 3 1.517.250 € 75% 505.750 € 25% 0 € 0% 2.023.000 €
CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.1 Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de 30.000 € 50% 0 € 0% 30.000 € 50% 60.000 €
cablejat o altres sistemes en els edificis
A INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS 30.000 € 50% 0 € 0% 30.000 € 50% 60.000 €
SUBTOTAL CAMP 4 30.000 € 50% 0 € 0% 30.000 € 50% 60.000 €
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic una millor 300.000 € 75% 87.500 € 22% 12.500 € 3% 400.000 €
eficiència energètica
A EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LS EDIFICACIONS 262.500 € 75% 87.500 € 25% 0,00 € 0% 350.000 €
B INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS 37.500 € 75% 0 € 0% 12.500 € 25% 50.000 €
5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic l'estalvi en el 37.500 € 75% 12.500 € 25% 0 € 0% 50.000 €
consum d'aigua/electricitat/gas
A ESTALVI DE CONSUM A LES EDIFICACIONS 37.500 € 75% 12.500 € 25% 0,00 € 0% 50.000 €
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Aportació Generalitat % Aportació Ajuntament % Aportació altres % TOTAL
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.3 Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic el reciclatge de residus 22.500 € 75% 7.500 € 25% 0 € 0% 30.000 €
A RECICLATGE D'ESCOMBRARIES 22.500 € 75% 7.500 € 25% 0 € 0% 30.000 €
SUBTOTAL CAMP 5 360.000 € 75% 107.500 € 22% 12.500 € 3% 480.000 €
CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ i DELS EQUIPAMENTS
6.1 Mesures de seguretat urbana en els espais públics 78.750 € 75% 26.250 € 25% 0 € 0% 105.000 €
A APERTURA AL TRÀNSIT DE L'ATENEU POPULAR 60.000 € 75% 20.000 € 25% 0 € 0% 80.000 €
B SUPRESSIÓ D'ESPAIS GENERADORS D'INSEGURETAT 18.750 € 75% 6.250 € 25% 0 € 0% 25.000 €
6.2 Espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones per 145.500 € 75% 48.500 € 25% 0 € 0% 194.000 €
fomentar l'equitat de gènere
A PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (PIAD) 129.000 € 75% 43.000 € 25% 0 € 0% 172.000 €
B ESCOLA DE MARES I PARES DE ROQUETES 7.500 € 75% 2.500 € 25% 0 € 0% 10.000 €
C VOCALIA DE DONES DE ROQUETES 9.000 € 75% 3.000 € 25% 0 € 0% 12.000 €
6.3 Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i la 509.400 € 75% 169.800 € 25% 0 € 0% 679.200 €
professional
A AMPLIACIÓ DE L'HORARI i SERVEIS DEL CENTRE CULTURAL VIA FAVÈNCIA 189.000 € 75% 63.000 € 25% 0,00 € 0% 252.000 €
B SERVEIS COMUNITARIS DE PROXIMITAT A ROQUETES 237.600 € 75% 79.200 € 25% 0,00 € 0% 316.800 €
C XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS 43.200 € 75% 14.400 € 25% 0,00 € 0% 57.600 €
D BANC DEL TEMPS 39.600 € 75% 13.200 € 25% 0,00 € 0% 52.800 €
6.4 Espais/locals habitats per acollir activitats formatives destinades a dones amb 318.900 € 75% 106.300 € 25% 0 € 0% 425.200 €
un baix nivell educatiu i per a dones immigrants
A ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE CURA I ATENCIÓ A PERSONES 110.700 € 75% 36.900 € 25% 0 € 0% 147.600 €
B ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE NOVES TECNOLOGIES 97.500 € 75% 32.500 € 25% 0 € 0% 130.000 €
C ALFABETITZACIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC A ROQUETES 110.700 € 75% 36.900 € 25% 0 € 0% 147.600 €
SUBTOTAL CAMP 6 1.052.550 € 75% 350.850 € 25% 0 € 0% 1.403.400 €
CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
7.4 Programes de foment de la integració social i cultural, per aconseguir una millor 343.050 € 75% 114.350 € 25% 0 € 0% 457.400 €
qualitat de vida al barri
A PLA COMUNITARI DE ROQUETES 211.500 € 75% 70.500 € 25% 0 € 0% 282.000 €
B INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A ROQUETES 78.750 € 75% 26.250 € 25% 0 € 0% 105.000 €
C PROJECTE VEÏNAL DE DINAMITZACIÓ DE LES PISTES POLISPORTIVES 52.800 € 75% 17.600 € 25% 0 € 0% 70.400 €
VIA FAVÈNCIA
7.5 Programes per millorar la mobilitat urbana i el transport 151.000 € 75% 50.333 € 25% 0 € 0% 201.333 €
A INSTAL·LACIÓ DE SEMAFORS 15.750 € 75% 5.250 € 25% 0 € 0% 21.000 €
B PLA DE MOBILITAT I MILLORA DEL TRANSPORT 135.250 € 75% 45.083 € 25% 0 € 0% 180.333 €
SUBTOTAL CAMP 7 494.050 € 75% 164.683 € 25% 0 € 0% 658.733 €
CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques 240.000 € 75% 80.000 € 25% 0 € 0% 320.000 €
A SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 240.000 € 75% 80.000 € 25% 0 € 0% 320.000 €
SUBTOTAL CAMP 8 240.000 € 75% 80.000 € 25% 0 € 0% 320.000 €
TOTAL 15.000.000 € 75% 4.197.185 € 21% 802.815 € 4% 20.000.000 €
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CAMP 1
MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ 1.1- Pavimentació de carrers
A - PARC PLA DE FORNELLS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 270.000 € 0 € 0 € 0 € 270.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 90.000 € 0 € 0 € 0 € 90.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 360.000 € 0 € 0 € 0 € 360.000 € 100%
Percentatge 100% 0% 0% 0% 100%
B - URBANITZACIÓ CARRER LLOBERA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 135.000 € 135.000 € 0 € 0 € 270.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 45.000 € 45.000 € 0 € 0 € 90.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 180.000 € 180.000 € 0 € 0 € 360.000 € 100%
Percentatge 50% 50% 0% 0% 100%
C - MANTENIMENT DEL CARRER ARTESANIA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 40.000 € 0 € 0 € 40.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 160.000 € 0 € 0 € 160.000 € 100%
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100%
D - URBANITZACIÓ CARRER ROMANÍ
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 0 € 150.000 € 150.000 € 300.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 0 € 200.000 € 200.000 € 400.000 € 100%
Percentatge 0% 0% 50% 50% 100%
SUBTOTAL CAMP 1 - ACTUACIÓ 1.1
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 405.000 € 255.000 € 150.000 € 150.000 € 960.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 135.000 € 85.000 € 50.000 € 50.000 € 320.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 540.000 € 340.000 € 200.000 € 200.000 € 1.280.000 € 42%
Percentatge 42% 27% 16% 16% 100%
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ACTUACIÓ 1.9 - Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament
A - NOU PARC URBÀ A ROQUETES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 150.000 € 0 € 0 € 150.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 200.000 € 0 € 0 € 200.000 € 100%
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100%
SUBTOTAL CAMP 1 - ACTUACIÓ 1.9
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 150.000 € 0 € 0 € 150.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 200.000 € 0 € 0 € 200.000 € 100%
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100%
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ACTUACIÓ 1.10 - Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, obertures de carrers o esponjament del sector
B - PAU-2 / "TRIANGLE+AA22+CAÇADORS"
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 183.756 € 892.524 € 689.396 € 386.933 € 2.152.610 € 75%
Ajuntament de Barcelona 24.472 € 118.864 € 91.812 € 51.531 € 286.679 € 10%
Altres 36.780 € 178.644 € 137.987 € 77.447 € 430.858 € 15%
TOTAL 245.008 € 1.190.032 € 919.195 € 515.911 € 2.870.147 € 100%
Percentatge 9% 41% 32% 18% 2.870.147 €
C - AA / EXPROPIACIONS SOBRE EL CARRER LLOBERA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 814.142 € 3.256.570 € 805.516 € 790.038 € 5.666.266 € 75%
Ajuntament de Barcelona 271.381 € 1.085.523 € 268.505 € 263.346 € 1.888.755 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 1.085.523 € 4.342.093 € 1.074.021 € 1.053.384 € 7.555.021 € 100%
Percentatge 14% 57% 14% 14% 100%
E - RESTA AA-17
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 84.885 € 419.791 € 459.637 € 364.591 € 1.328.903 € 75%
Ajuntament de Barcelona 28.295 € 139.930 € 153.212 € 121.530 € 442.968 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 113.180 € 559.721 € 612.849 € 486.121 € 1.771.871 € 100%
Percentatge 6% 32% 35% 27% 100%
SUBTOTAL CAMP 1 - ACTUACIÓ 1.10
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 1.082.783 € 4.568.885 € 1.954.549 € 1.541.562 € 9.147.779 € 75%
Ajuntament de Barcelona 324.148 € 1.344.318 € 513.530 € 436.407 € 2.618.402 € 21%
Altres 36.780 € 178.644 € 137.987 € 77.447 € 430.858 € 4%
TOTAL 1.443.711 € 6.091.846 € 2.606.065 € 2.055.416 € 12.197.039 € 100%
Percentatge 12% 50% 21% 17% 100%
TOTAL CAMP 1
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 1.487.783 € 4.973.885 € 2.104.549 € 1.691.562 € 10.257.779 € 75%
Ajuntament de Barcelona 459.148 € 1.479.318 € 563.530 € 486.407 € 2.988.402 € 22%
Altres 36.780 € 178.644 € 137.987 € 77.447 € 430.858 € 3%
TOTAL 1.983.711 € 6.631.846 € 2.806.065 € 2.255.416 € 13.677.039 € 100%
Percentatge 15% 48% 21% 16% 100%
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CAMP 2
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
ACTUACIÓ 2.4 - Millora de les instal·lacions comuns d'aigua, gas, electricitat, telèfon noves tecnologies
A - REHABILITACIÓ D'ELEMENTS COMUNS D'EDIFICIS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 157.256 € 262.093 € 314.511 € 314.511 € 1.048.371 € 76%
Ajuntament de Barcelona 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
Altres 49.419 € 82.364 € 98.837 € 98.837 € 329.457 € 24%
TOTAL 206.674 € 344.457 € 413.348 € 413.348 € 1.377.828 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
SUBTOTAL CAMP 2 
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 157.256 € 262.093 € 314.511 € 314.511 € 1.048.371 € 76%
Ajuntament de Barcelona 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
Altres 49.419 € 82.364 € 98.837 € 98.837 € 329.457 € 24%
TOTAL 206.674 € 344.457 € 413.348 € 413.348 € 1.377.828 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
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CAMP 3
PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L´ÚS COL·LECTIU
ACTUACIÓ 3.1- Adequació de locals per l'ús com a equipaments
A - PUNT D'INFORMACIÓ D'ACTUACIÓ A LES DONES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 4.500 € 0 € 0 € 0 € 4.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 1.500 € 0 € 0 € 0 € 1.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 6.000 € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 100%
Percentatge 100% 0% 0% 0% 100%
B - CENTRE D'ACTUACIONS TON I GUIDA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 690.000 € 0 € 0 € 0 € 690.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 230.000 € 0 € 0 € 0 € 230.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 920.000 € 0 € 0 € 0 € 920.000 € 100%
Percentatge 100% 0% 0% 0% 100%
C - PISTES ESPORTIVES ANTONI GELABERT
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 162.750 € 0 € 0 € 0 € 162.750 € 75%
Ajuntament de Barcelona 54.250 € 0 € 0 € 0 € 54.250 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 217.000 € 0 € 0 € 0 € 217.000 € 100%
Percentatge 100% 0% 0% 0% 100%
D - P.C. C/CANTERA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 22.500 € 0 € 0 € 0 € 22.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 7.500 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 30.000 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 100%
Percentatge 100% 0% 0% 0% 100%
E - CENTRE DE SERVEIS SOCIALS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 84.375 € 84.375 € 84.375 € 0 € 253.125 € 75%
Ajuntament de Barcelona 28.125 € 28.125 € 28.125 € 0 € 84.375 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 112.500 € 112.500 € 112.500 € 0 € 337.500 € 100%
Percentatge 33% 33% 33% 0% 100%
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F - SOIA, ESPAIS FAMILIARS, CASAL INFANTIL
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 28.125 € 28.125 € 28.125 € 0 € 84.375 € 75%
Ajuntament de Barcelona 9.375 € 9.375 € 9.375 € 0 € 28.125 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 37.500 € 37.500 € 37.500 € 0 € 112.500 € 100%
Percentatge 33% 33% 33% 0% 100%
G - ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 100.000 € 100.000 € 100.000 € 0 € 300.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 33.333 € 33.333 € 33.334 € 0 € 100.001 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 133.333 € 133.333 € 133.334 € 0 € 400.000 € 100%
Percentatge 33% 33% 33% 0% 100%
TOTAL CAMP 3
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 1.092.250 € 212.500 € 212.500 € 0 € 1.517.250 € 75%
Ajuntament de Barcelona 364.083 € 70.833 € 70.834 € 0 € 505.751 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 1.456.333 € 283.333 € 283.334 € 0 € 2.023.000 € 100%
Percentatge 72% 14% 14% 0% 100%
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CAMP 4
INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
ACTUACIÓ 4.1- Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes en els edificis
A- CONNEXIÓ A LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 4.500 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 30.000 € 50%
Ajuntament de Barcelona 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
Altres 4.500 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 30.000 € 50%
TOTAL 9.000 € 15.000 € 18.000 € 18.000 € 60.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
TOTAL CAMP 4
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 4.500 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 30.000 € 50%
Ajuntament de Barcelona 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
Altres 4.500 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 30.000 € 50%
TOTAL 9.000 € 15.000 € 18.000 € 18.000 € 60.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
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CAMP 5
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
ACTUACIÓ 5.1- Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic una millor eficiència energètica
A- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ALS EDIFICIS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 65.625 € 65.625 € 65.625 € 65.625 € 262.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 21.875 € 21.875 € 21.875 € 21.875 € 87.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 87.500 € 87.500 € 87.500 € 87.500 € 350.000 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
B- INSTAL·LACIONS DE PLAQUES SOLARS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 5.625 € 9.375 € 11.250 € 11.250 € 37.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
Altres 1.875 € 3.125 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 25%
TOTAL 7.500 € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 50.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
SUBTOTAL CAMP 5 - ACTUACIÓ 5.1
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 71.250 € 75.000 € 76.875 € 76.875 € 300.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 21.875 € 21.875 € 21.875 € 21.875 € 87.500 € 22%
Altres 1.875 € 3.125 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 3%
TOTAL 95.000 € 100.000 € 102.500 € 102.500 € 400.000 € 100%
Percentatge 24% 25% 26% 26% 100%
ACTUACIÓ 5.2- Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic l'estalvi en el consum d'aigua/electricitat/gas
A- ESTALVI DE CONSUM ALS EDIFICIS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 18.750 € 18.750 € 0 € 37.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 6.250 € 6.250 € 0 € 12.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 100%
Percentatge 0% 50% 50% 0% 100%
SUBTOTAL CAMP 5 - ACTUACIÓ 5.2
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 18.750 € 18.750 € 0 € 37.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 6.250 € 6.250 € 0 € 12.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 100%
Percentatge 0% 50% 50% 0% 100%
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ACTUACIÓ 5.3 - Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic el reciclatge de residus
A- RECICLATGE D'ESCOMBRARIES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 3.375 € 5.625 € 6.750 € 6.750 € 22.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 1.125 € 1.875 € 2.250 € 2.250 € 7.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 4.500 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 30.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
SUBTOTAL CAMP 5 - ACTUACIÓ 5.3
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 3.375 € 5.625 € 6.750 € 6.750 € 22.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 1.125 € 1.875 € 2.250 € 2.250 € 7.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 4.500 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 30.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
TOTAL CAMP 5
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 74.625 € 99.375 € 102.375 € 83.625 € 360.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 23.000 € 30.000 € 30.375 € 24.125 € 107.500 € 22%
Altres 1.875 € 3.125 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 3%
TOTAL 99.500 € 132.500 € 136.500 € 111.500 € 480.000 € 100%
Percentatge 21% 28% 28% 23% 100%
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CAMP 6
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ i DELS EQUIPAMENTS
ACTUACIÓ 6.1- Mesures de seguretat urbana en els espais públics
A - APERTURA AL TRÀNSIT DE L'ATENEU POPULAR
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 9.000 € 15.000 € 18.000 € 18.000 € 60.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 3.000 € 5.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 12.000 € 20.000 € 24.000 € 24.000 € 80.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
B - SUPRESSIÓ D'ESPAIS GENERADORS D'INSEGURETAT
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 2.813 € 4.688 € 5.625 € 5.625 € 18.750 € 75%
Ajuntament de Barcelona 938 € 1.563 € 1.875 € 1.875 € 6.250 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 3.750 € 6.250 € 7.500 € 7.500 € 25.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
SUBTOTAL CAMP 6 - ACTUACIÓ 6.1
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 11.813 € 19.688 € 23.625 € 23.625 € 78.750 € 75%
Ajuntament de Barcelona 3.938 € 6.563 € 7.875 € 7.875 € 26.250 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 15.750 € 26.250 € 31.500 € 31.500 € 105.000 € 100%
Percentatge 15% 25% 30% 30% 100%
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ACTUACIÓ 6.2 - Espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones per fomentar l'equitat de gènere
A - PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (PIAD)
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 32.250 € 32.250 € 32.250 € 32.250 € 129.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 10.750 € 10.750 € 10.750 € 10.750 € 43.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 43.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000 € 172.000 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
B - ESCOLA DE MARES I PARES DE ROQUETES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 1.875 € 1.875 € 1.875 € 1.875 € 7.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 625 € 625 € 625 € 625 € 2.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 10.000 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
C - VOCALIA DE DONES DE ROQUETES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 2.250 € 2.250 € 2.250 € 2.250 € 9.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 750 € 750 € 750 € 750 € 3.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
SUBTOTAL CAMP 6 - ACTUACIÓ 6.2
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 36.375 € 36.375 € 36.375 € 36.375 € 145.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 12.125 € 12.125 € 12.125 € 12.125 € 48.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 48.500 € 48.500 € 48.500 € 48.500 € 194.000 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
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ACTUACIÓ 6.3 - Espais/locals habitats per acollir serveis per conciliar la vida familiar i la professional
A - AMPLIACIÓ DE L'HORARI I SERVEIS DEL CENTRE CULTURAL VIA FAVENCIA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 189.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 63.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 252.000 € 100%
Percentatge 0% 33% 33% 33% 100%
B - SERVEIS COMUNITARIS DE PROXIMITAT A ROQUETES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 99.000 € 19.800 € 59.400 € 59.400 € 237.600 € 75%
Ajuntament de Barcelona 33.000 € 6.600 € 19.800 € 19.800 € 79.200 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 132.000 € 26.400 € 79.200 € 79.200 € 316.800 € 100%
Percentatge 42% 8% 25% 25% 100%
C - XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 10.800 € 10.800 € 10.800 € 10.800 € 43.200 € 75%
Ajuntament de Barcelona 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 14.400 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 57.600 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
D - BANC DEL TEMPS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 9.900 € 9.900 € 9.900 € 9.900 € 39.600 € 75%
Ajuntament de Barcelona 3.300 € 3.300 € 3.300 € 3.300 € 13.200 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 13.200 € 13.200 € 13.200 € 13.200 € 52.800 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
SUBTOTAL CAMP 6 - ACTUACIÓ 6.3
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 119.700 € 103.500 € 143.100 € 143.100 € 509.400 € 75%
Ajuntament de Barcelona 39.900 € 34.500 € 47.700 € 47.700 € 169.800 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 159.600 € 138.000 € 190.800 € 190.800 € 679.200 € 100%
Percentatge 23% 20% 28% 28% 100%
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º
ACTUACIÓ 6.4 - Espais/locals habitats per acollir activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell educatiu i per a dones immigrants
A - ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE CURA I ATENCIÓ A LES PERSONES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 36.900 € 36.900 € 36.900 € 110.700 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 12.300 € 12.300 € 12.300 € 36.900 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 49.200 € 49.200 € 49.200 € 147.600 € 100%
Percentatge 0% 33% 33% 33% 100%
B - ACTIVITATS FORMATIVES EN L'ÀMBIT DE NOVES TECNOLOGIES AL CENTRE CULTURAL VIA FAVENCIA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 42.924 € 27.288 € 27.288 € 97.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 14.308 € 9.096 € 9.096 € 32.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 57.232 € 36.384 € 36.384 € 130.000 € 100%
Percentatge 0% 44% 28% 28% 100%
C - ALFABETITZACIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 36.900 € 36.900 € 36.900 € 110.700 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 12.300 € 12.300 € 12.300 € 36.900 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 49.200 € 49.200 € 49.200 € 147.600 € 100%
Percentatge 0% 33% 33% 33% 100%
SUBTOTAL CAMP 6 - ACTUACIÓ 6.4
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 116.724 € 101.088 € 101.088 € 318.900 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 38.908 € 33.696 € 33.696 € 106.300 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 155.632 € 134.784 € 134.784 € 425.200 € 100%
Percentatge 0% 37% 32% 32% 100%
TOTAL CAMP 6
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 167.888 € 276.287 € 304.188 € 304.188 € 1.052.550 € 75%
Ajuntament de Barcelona 55.963 € 92.096 € 101.396 € 101.396 € 350.850 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 223.850 € 368.382 € 405.584 € 405.584 € 1.403.400 € 100%
Percentatge 16% 26% 29% 29% 100%
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CAMP 7
PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
ACTUACIÓ 7.4 - Programes de foment de la integració social i cultural, per aconseguir una millor qualitat de vida al barri
A - PLA COMUNITARI ROQUETES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 70.500 € 70.500 € 70.500 € 0 € 211.500 € 75%
Ajuntament de Barcelona 23.500 € 23.500 € 23.500 € 0 € 70.500 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 94.000 € 94.000 € 94.000 € 0 € 282.000 € 100%
Percentatge 33% 33% 33% 0% 100%
B - INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A ROQUETES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 26.250 € 26.250 € 26.250 € 0 € 78.750 € 75%
Ajuntament de Barcelona 8.750 € 8.750 € 8.750 € 0 € 26.250 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 35.000 € 35.000 € 35.000 € 0 € 105.000 € 100%
Percentatge 33% 33% 33% 0% 100%
C - PROJECTE VEÏNAL DE DINAMITZACIÓ DE LES PISTES POLIESPORTIVES VIA FAVÈNCIA
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 13.200 € 13.200 € 13.200 € 13.200 € 52.800 € 75%
Ajuntament de Barcelona 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 17.600 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 17.600 € 17.600 € 17.600 € 17.600 € 70.400 € 100%
Percentatge 25% 25% 25% 25% 100%
SUBTOTAL CAMP 7 - ACTUACIÓ 7.4
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 109.950 € 109.950 € 109.950 € 13.200 € 343.050 € 75%
Ajuntament de Barcelona 36.650 € 36.650 € 36.650 € 4.400 € 114.350 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 146.600 € 146.600 € 146.600 € 17.600 € 457.400 € 100%
Percentatge 32% 32% 32% 4% 100%
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ACTUACIÓ 7.5 - Programes per millorar la mobilitat urbana i el transport
A - INSTAL·LACIÓ DE SEMAFORS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 15.750 € 0 € 0 € 15.750 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 5.250 € 0 € 0 € 5.250 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 21.000 € 0 € 0 € 21.000 € 100%
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100%
B - PLA DE MOBILITAT I MILLORA DEL TRANSPORT
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 67.625 € 67.625 € 0 € 135.251 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 22.542 € 22.541 € 0 € 45.083 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 90.167 € 90.166 € 0 € 180.333 € 100%
Percentatge 0% 50% 50% 0% 100%
SUBTOTAL CAMP 7 - ACTUACIÓ 7.5
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 83.375 € 67.625 € 0 € 151.001 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 27.792 € 22.541 € 0 € 50.333 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 111.167 € 90.166 € 0 € 201.333 € 100%
Percentatge 0% 55% 45% 0% 100%
TOTAL CAMP 7
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 109.950 € 193.325 € 177.575 € 13.200 € 494.051 € 75%
Ajuntament de Barcelona 36.650 € 64.442 € 59.191 € 4.400 € 164.683 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 146.600 € 257.767 € 236.766 € 17.600 € 658.733 € 100%
Percentatge 22% 39% 36% 3% 100%
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CAMP 8
ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ACTUACIÓ 8.1- Eliminació de barreres arquitectòniques
A- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 240.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 26.667 € 26.667 € 26.667 € 80.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 106.667 € 106.667 € 106.667 € 320.000 € 100%
Percentatge 0% 33% 33% 33% 100%
TOTAL CAMP 8
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 0 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 240.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 0 € 26.667 € 26.667 € 26.667 € 80.000 € 25%
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%
TOTAL 0 € 106.667 € 106.667 € 106.667 € 320.000 € 100%
Percentatge 0% 33% 33% 33% 100%
TOTAL CAMPS
Primer any Segon any Tercer any Quart any TOTAL Percentatge
Generalitat de Catalunya 3.094.251 € 6.104.964 € 3.304.698 € 2.496.086 € 15.000.000 € 75%
Ajuntament de Barcelona 938.844 € 1.763.355 € 851.992 € 642.995 € 4.197.185 € 21%
Altres 92.573 € 271.633 € 249.574 € 189.034 € 802.815 € 4%
TOTAL 4.125.668 € 8.139.952 € 4.406.265 € 3.328.115 € 20.000.000 € 100%
Percentatge 21% 41% 22% 17% 100%
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Portada i present Excl social 2003 zones pl int V2 (1) (1).xls
PROPOSTA PLANS INTEGRALS PER BARRIS 
INDICADOR EXCLUSIÓ SOCIAL - VERSIÓ 2. REVISADA AMB NOU ÍNDEX SINTÈTIC
Indicador proposat:    Síntesi Incidència i ISDS 
    Es proposa en base als 2 indicadors rellevants i als factors a tenir en compte plantejats inicialment:
       Incidència de persones usuàries ateses en Atenció individual i familiar als Serveis Socials (Persones ateses / Població)
es compara l'indicador resultant per cadascun dels barris proposats amb el global per Barcelona segons la Memòria del Servei Atenció individual i familiar als Centres de Serveis Socials (CSS) de l'any 2003. 
En la memòria l'indicador s'expresa en persones ateses per cada 1000 habitants, s'ha convertit a % per ajustar-se a les bases de valoració del Plans. Les dades recullen també l'indicador resultant pel conjunt 
del CSS corresponent al barri de referència.
Per aproximar-nos millor a persones en exclusió social en cada terrirtori, caldria completar amb persones ateses fora dels CSS municipals, no ha estat possible recollir-ho per a tots els districtes amb el temps 
disponible (veure Fonts). 
No obstant, hi pot haver un nombre indeterminat de persones en risc o en situació d'exclusió social no ateses pels serveis socials. D'altra banda, és possible que un CSS atengui població amb un risc moderat 
o baix d'exclusió si aquesta s'adreça al centre cercant informació i orientació. 
També cal tenir en compte que l'indicador recull persones ateses als CSS al servei d'Atenció individual i familiar, registrades a la base de dades SIBS-USUFAM, no obstant hi pot haver persones ateses en 
atenció grupal o comunitària que no quedin recollides. Pot afectar per exemple a Roquetes, on es treballa significativament en projectes grupals i comunitaris.
Per tant, caldria també tenir en compte algun indicador que valori el risc social en una zona independentment de les persones a qui arriben els serveis socials.
        Índex sintètic de desigualtats socials (ISDS): ens mostra la desigual presència i distribució espacial a la ciutat de fenòmens com ara la necessitat social, la pobresa o la qualitat de 
vida.Tenint en compte que les desigualtats socials estructuren la realitat en tres dimensions fundamentals (economia, educació i salut) i prenent com a base les 38 zones estadístiques en que es troba dividida 
la ciutat de Barcelona, l'índex s´ha elaborat amb 4 indicadors que ens informen de  la situació laboral i econòmica  (taxa d'atur),  la salut  (l'esperança de vida en néixer)  i el nivell d'instrucció de la població 
(proporció de població amb instrucció insuficient i taxa de titulats superiors). La funció principal d'aquest índex es comprovar les distàncies globals entre els territoris  i per tant la magnitud de les desigualtats. 
Les puntacions obtingudes oscil.len entre 90 i 1000, representat la posició de 1000 les condicions més òptimes en les que pot estar un territori. Les dades que aquí s'utilizen corresponen  a l'any 1996. Els 
valors recollits fan referència a Zones Estadístiques Grans (ZEG), no a les zones específiques seleccionades que abasten un nombre menor d'habitants.
           Indicador sintètic Incidència i ISDS: d'acord amb el Gabinet Tècnic de Programació, es proposa doncs un sintètic que tingui en compte els 2 indicadors. Tenint en compte la manca 
d'actualització i la manca d'ajust a les zones concretes de referència, el pes de la incidència d'atesos sobre la població es valora superior (0,7) al de l'ISDS (0,3). Els passos en la construcció queden recollits en 
un full annex als indicadors.
Període de referència: Any 2003. 1/1/2003 a 31/12/2003. Per poder contrastar amb dades de memòria.
Fonts: 
    Persones ateses Serveis Socials: 
              Centres de Serveis Socials:    Sistema d'informació de Benestar Social (SIBS, abans USUFAM). Obtingut a partir de l'aplicatiu Banc de dtes 
                                                                                  ajustant a les zones indicades. 
              Serveis socials no muncipals: 
                                              Amb el temps disponible, únicament s'ha pogut recollir pel dte. de Nou Barris informació sobre possibles persones ateses per Serveis Socials no                                         
                                                             municipals (Càrites o altres entitats) i diferents a les ja incloses en CSS. 
                                                          
    Població: 
          Per cada barri proposat: informació facilitada des de Dept. d'Estadística
             Per la memòria d'Atenció indiviudual i familiar als CSS: Cens de població i habitatge 2001  (es treballa amb aquest cens ja que ofereix major detall sobre característiques de la població)
                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 19 d'octubre de 2004
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INDICADOR EXCLUSIÓ SOCIAL. PROPOSTA PLANS INTEGRALS PER BARRIS
Indicador sintètic: Incidència % persones ateses sobre total població (pes 0,7) i Index Sintètic de desigualtat social (pes 0,3).
Període: Any 2003. 1/1/2003 a 31/12/2003 Data extracció dades SIBS: 14/10/04

















Índex sintètic de 
desigualtat social 
del CSS de 
referència (ISDS)
Síntesi Incidència i 
ISDS expressat en 
% en base a BCN = 
2,62%
DADES PELS BARRIS PROPOSATS
Dte. 8 - Nou Barris ROQUETES 535 535 14.813 3,61% 456 3,74%
39.456 no disp. 39.456 1.503.884 2,62% 648 2,62%
DADES DE REFERÈNCIA SEGONS MEMÒRIA SERVEI ATENCIÓ INDIVIDUAL I FAMILIAR ALS css 2003
















per cada 1000 
habitants
Índex sintètic de 
desigualtat social 
(ISDS)
CSS ZONA CENTRE ALTA 
(ROQUETES) 1.002 1.002 31.885 31,43 456
39.456 39.456 1.503.884 26,24 648
TOTAL CSS BARCELONA
TOTAL CSS BARCELONA
Segons el dte de N.Barris el 
volum de persones ateses 
exclusivament a SS no 
municipals no és significatiu.
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INDICADOR EXCLUSIÓ SOCIAL PER PROPOSTA PLANS INTEGRALS PER BARRIS
Indicador sintètic: Incidència % persones ateses sobre total població (pes 0,7) i Index Sintètic de desigualtat social (pes 0,3).
Període: Any 2003. 1/1/2003 a 31/12/2003
Càlcul Sintètic Incidència i ISDS. 
Passos: inversió ISDS, igualar BCN a 100 pels 2 indic., aplicar segons pes determinat, 
reconvertir a % amb BCN = 2,62%
Districte Zones que es propsen ISDS invertit (1000-ISDS) ISDS BCN = 100










en % en base a 
BCN = 2,62%
Correlació entre 
Incidència i ISDS 
invertit
DADES PELS BARRIS PROPOSATS
Dte. 8 - Nou Barris ROQUETES 544 155 138 143 3,74%




Conclusió: l'aplicació de l'indicador sintètic no modifica significativament l'indicador d'incidència ja que, d'una banda, la correlació és elevada, i d'altra banda el pes atorgat és baix degut 
als motius indicats en la presentació. Roquetes: augmenta 13 dècimes, és possible que s'atengui a població complementàriament a través de projectes grupals o comunitaris. 
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Dte 8 detall Excl social 2003 zones pl int V2 (1) (1).xls
Llistat d'usuaris atesos Llistat d'usuaris atesos Llistat d'usuaris atesos
246 USUARIS TROBATS 158 USUARIS TROBATS 249 USUARIS TROBATS
ENTRE LA DATA 1/1/2003 i 31/12/2003 ENTRE LA DATA 1/1/2003 i 31/12/2003 ENTRE LA DATA 1/1/2003 i 31/12/2003
DISTRICTE 08 DISTRICTE 08 DISTRICTE 08
BARRI 2 BARRI 2 BARRI 2
SUBBARRI 20 SUBBARRI 19 SUBBARRI 21
ZRP 191 Roquetes ZRP 190 Diposits aigua tocant a Roquetes. A incloure part Est. ZRP 192 Mina de la ciutat
DISTRICTE USUARIS CENTRE USUARIS DISTRICTE USUARIS CENTRE USUARIS DISTRICTE USUARIS CENTRE USUARIS
8 246 08CA 240 8 40 08CA 157 8 249 08CA 240
08CB 3 08ZN 1 08CB 5
08ZS 3 TOTAL 158 08ZN 1
08ZS 3
ESTIMACIÓ ZONA A INCLOURE 40
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE ROQUETES, BARCELONA  MEMÒRIA ROQUETES_V01  
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